

# LAPORAN PROGRES KEGIATAN SEKSI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN KAB/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR TA 2024


		_		_			
No	Vagistan		Fisik			Keuangan	
NO	Kegiatan	Target	Realisasi	Fisik (%)	Target	Realisasi	Keuangan (%)
1	GTRA Kab/Kota	4	4,00	100,00%	Rp1.506.473.000	Rp1.348.459.881	97,57%
2	IP4T	685	685	100,00%	Rp56.170.000	Rp55.875.000	99,47%
3	Penanganan Akses Reforma Agraria	6.700	6700	100,00%	Rp2.420.840.000	Rp2.155.589.100	99,49%
4	Penataaan Kelembagaan Akses RA	39	39	100,00%	Rp1.710.800.000	Rp1.486.187.539	99,62%
5	Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran	12	12	100,00%	Rp583.200.000	Rp514.202.381	99,51%
6	Peta Analisis PGT	1.365	1716	125,71%	Rp26.502.000	Rp41.751.500	157,54%
7	Persetujuan/Rekomendasi KKPR	246	245	99,59%	Rp716.996.000	Rp646.235.200	90,13%
8	PTP	7.244	8617	118,95%	Rp2.840.158.000	Rp2.524.349.295	88,88%
	Total	30.424	32.147,00	104,92%	Rp12.178.294.000	Rp11.037.125.596	90,63%





## LAPORAN KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH PROVINSI JAWA TIMUR TA. 2024

				Persiap	an					Pelaks	anaan						Fi	nalisasi								
				1		2		3			1		5			6	7		8							
No.	Kab/Kota	Target Fisik (Bidang)	Target Keuangan	Penyuluhan	%	Inventarisasi dan Identifikasi	%	Pengukuran dan Pemetaan	%	Sidang GTRA	%	SK Penetapan Objek	%	SK Penetapan % Subjek	SK Redis	%	Penerbitan Sertipikat	%	Penyerahan Sertipikat	%	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Progres Keuangan	Hambatan, Kendala, dan Masalah	Tanggal Update	Kab/Kota
1	Kota Batu	124	20.336.000	124	100,00%	124	100,00%	124	100,00%	124	100,00%	124 1	100,00%	124 100	00% 12	100,009	6 124	100,00%	124	100,00%	100,00%	20.322.500	99,93%	Sudah selesai 100%	07/01/2025	Kota Batu
2	Kab. Banyuwangi	10.323	1.692.972.000	10323	100,00%	10323	100,00%	10323	100,00%	10323	100,00%	10323 1	100,00%	10323 100	00% 1032	100,009	6 10323	100,00%	10323	100,00%	100,00%	1.664.891.508	98,34%	Sudah selesai 100%	07/01/2025	Kab. Banyuwangi
3	Kab. Blitar	250	41.000.000	250	100,00%	250	100,00%	250	100,00%	250	100,00%	250 1	100,00%	250 100	00% 25	100,009	6 250	100,00%	250	100,00%	100,00%	39.854.947	97,21%	sudah terbit sertipikat sebanyak 20 bidang	07/01/2025	Kab. Blitar
4	Kab Malang	1.500	246.000.000	1500	100,00%	1500	100,00%	1500	100,00%	1500	100,00%	1500 1	100,00%	1500 100	00% 150	100,009	6 1500	100,00%	1500	100,00%	100,00%	238.809.155	97,08%	Sudah selesai 100%	07/01/2025	Kab Malang
5	Kab. Jember	500	82.000.000	500	100,00%	500	100,00%	500	100,00%	500	100,00%	500 1	100,00%	500 100	00% 50	100,009	500	100,00%	500	100,00%	100,00%	79.409.894	96,84%	Sudah selesai 100%	07/01/2025	Kab. Jember
6	Kab. Lumajang	362	59.368.000	362	100,00%	362	100,00%	362	100,00%	362	100,00%	362 1	100,00%	362 100	00% 36	100,009	6 362	100,00%	362	100,00%	100,00%	57.121.923	96,22%	Sudah selesai 100%	07/01/2025	Kab. Lumajang
7	Kab. Kediri	1.000	164.000.000	1000	100,00%	1000	100,00%	1000	100,00%	1000	100,00%	1000 1	100,00%	1000 100	00% 100	100,009	6 1000	100,00%	1000	100,00%	100,00%	153.881.788	93,83%	Sudah selesai 100%	07/01/2025	Kab. Kediri
8	Kab. Madiun	70	11.480.000	70	100,00%	70	100,00%	70	100,00%	70	100,00%	70 1	.00,00%	70 100	00% 7	100,009	6 70	100,00%	70	100,00%	100,00%	10.183.985	88,71%	Sudah selesai 100%	07/01/2025	Kab. Madiun
	TOTAL	14.129	2.317.155.000	14129	100,00%	14129	100,00%	14129	100,00%	14129	100,00%	14129 1	.00,00%	14129 100	00% 1412	100.009	6 14129	100.00%	14129	100,00%	100,00%	2.264.475.700	97,73%			



### REALISASI KEUANGAN REDISTRIBUSI TANAH KATEGORI V DI KANWIL BPN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGGARAN 2024

		-	isik (Bidang	:)	K	euangan (Rp)		
No.	Kab/Kota	Target	Realisasi SK	%	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	Kota Batu	124	124	100,00%	20.336.000	20.322.500	99,93%	sudah penyerahan sertipikat
2	Kab. Banyuwangi	10.323	10.323	100,00%	1.692.972.000	1.664.891.508	98,34%	sertipikat sudah selesai 100%
3	Kab. Blitar	250	250	100,00%	41.000.000	39.854.947	97,21%	sertipikat sudah selesai 100%
4	Kab Malang	1.500	1.500	100,00%	246.000.000	238.809.155	97,08%	sertipikat sudah selesai 100%
5	Kab. Jember	500	500	100,00%	82.000.000	79.409.894	96,84%	sertipikat sudah selesai 100%
6	Kab. Lumajang	362	362	100,00%	59.368.000	57.121.923	96,22%	sertipikat sudah selesai 100%
7	Kab. Kediri	1.000	1.000	100,00%	164.000.000	153.881.788	93,83%	sertipikat sudah selesai 100%
8	Kab. Madiun	70	70	100,00%	11.480.000	10.183.985	88,71%	
	TOTAL	14.129	14.129	100,00%	2.317.156.000	2.264.475.700	97,73%	

# LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN INVETARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T) PROVINSI JAWA TIMUR 2024

					Realisasi	Keuangan		
No.	Kabupaten/Kota	Target Fisik (Bidang)	Target Keuangan	Fisik (%)	Realisasi	Keuangan (%)	Hambatan, Kendala, dan Masalah	Tanggal Update
1	Kab. Malang	685	Rp56.170.000	100,00%	55.875.000	99,47%	ada blokir anggaran RM Rp. 25.830.000	07/01/2025
2	Kab. Blitar	1.500	Rp123.000.000	0,00%	0		ada blokir anggaran RM Rp. 123.000.000 Rencana Desa Tambakrejo, Kec. Wonotirto	01/08/2024
	JUMLAH	2.185	179.170.000	31,35%	55.875.000	24,87%		



		Fisik (B	idang)	Ke	uangan (Rp)		
No.	Kabupaten/Kota	Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi	%	Hambatan, Kendala, dan Masalah
1	Kab. Malang	685	100,00%	Rp56.170.000	Rp55.875.000	99,47%	ada blokir anggaran RM Rp. 25.830.000
2	Kab. Blitar	1.500	0,00%	Rp123.000.000	Rp0		ada blokir anggaran RM Rp. 123.000.000 Rencana Desa Tambakrejo, Kec. Wonotirto
	JUMLAH	2.185	31,35%	Rp179.170.000	Rp55.875.000	24,87%	


### LAPORAN GTRA KAB/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TA 2024

					Kabupa	aten Blitar								Kabupaten Jen	nber								Kabupaten Malang									Kabupat	ten Kediri		
Tahapan B	B	Fisik		Keuangan		Potensi	Peningkatan		Hambatan, Kendala, dan	F	isik		Keuangan		Potensi	Doninghoton		Hambatan,		Fisik		Keuangan			Dominahatan		Hambatan,	Fisik		Keuangan		Potensi	Peningkat		
,		R C (%)	т	R	C (%)	Pencairan	Potensi (%	Keterangan	Masalah	T F	С	т	R	C (%)	Pencairan	Potensi (%	() Keterangan	Kendala, dan Masalah	т	R C	T	R	C (%)	tensi Pencairan	Potensi (%)	Keterangan	Kendala, dan Masalah	T R	т	R	C (%)	Pencairan	Potensi (		Hambatan, Kendala, dan Masalah
		0,1 100%	Rp247.338.000	Rp246.572.940	99,699	6 Rpt	0			0,1	0,1 100%	Rp195.481.0	00 Rp195.480.00	00 100,00%	Rp	p0 0,00	0%		0,1	0,1 100%	Rp243.769.000	Rp236.967.000	97,21%	Rp0	0,00%			0,1 0,1 1	00% Rp193.14	0.000 Rp193.13	3.500 100,00	% R <sub>I</sub>	pO 0,	,00%	
nbentukan GTRA 0.	0.03   0.03	0.03 100%	Rp40.938.000	Rp40.172.940	98,139	6				0,03 0			00 Rp11.580.00	00 100,00%					0,03	0,03 100%	Rp37.369.000	Rp35.517.000	95,04%		0,00%		l	0,03 0,03 1	00% Rp7.99	5.000 Rp7.99	5.000 100,00	% R <sub>I</sub>	pO 0,	,00%	
norarium Tim GTRA dan PLH 0,	0,03 0,03	0,03 100%	Rp57.900.000	Rp57.900.000	100,009	6				0,03 0	,03 100%		00 Rp35.400.00	100,00%	Rp	p0			0,03	0,03 100%	Rp57.900.000	Rp57.900.000	100,00%		0,00%		Konsultan	0,03 0,03 1	00% Rp38.40	0.000 Rp38.40	0.000 100,00	% R <sub>I</sub>	pO 0,	,00%	
norarium Tenara Pendukuna 0	0.03   0.03	0,03 100%	Rp148.500.000	Rp148.500.000	100,009	6			1	0,03	,03 100%	Rp148.500.0	00 Rp148.500.00	00 100,00%	Ru	00		1	0,03	0,03 100%	Rp148.500.000	Rp143.550.000	96,67%		0,00%		untuk i bulan	0,03 0,03 1	00% Rp146.74	5.000 Rp146.73	8.500 100,00	% Rp	pO 0,	,00%	
	0,65 0,65		Rp123.396.000	Rp122.494.941	99,279	6 0,00	0			0,65	,65 100%		00 Rp125.058.00	00 92,44%	Rp	pO 0.00	0%		0,65	0,65 100%	Rp133.884.000	Rp128.734.500	96,15%	Rp0	0,00%		tidak dapat dicairkan	0,65 0,65 1	00% Rp62.82	0.000 Rp62.79	6.000 99,96	% R <sub>I</sub>	pO 0,	,00%	
oat Penyelenggaraan GTRA 0,	0,20 0,20		Rp15.508.000	Rp15.167.482	97,809	6			1	0,20 0		Rp62.690.0	00 Rp62.690.00	00 100,00%	Rn	0.00	196		0,20	0,20 100%	Rp41.237.000	Rp40.747.500	98,81%	Rp0			(Ibadah		00% Rp19.47	0.000 Rp19.47	0.000 100,00	% Rp	0, 0	,00%	
	0,20 0,20		Rp67.320.000	Rp67.293.350	99,969	6				0,20 0	,20 100%	Rp56.874.0	00 Rp46.960.00	00 82,57%	Rp	0,00	9%		0,20	0,20 100%	Rp52.080.000	Rp51.400.000	98,69%		0,00%		Belanja	0,20 0,20 1	00% Rp22.80	0.000 Rp22.80	0.000 100,00	% R <sub>I</sub>	pO 0,	,00%	
egrasi Penataan Aset dan Penataan 0,	0,15 0,15		Rp14.368.000	Rp14.134.109	98,379	6				0,15	,15 100%	Rp7.320.0	00 Rp7.010.00	95,77%	Rp	p0 0,00	0%		0,15	0,15 100%	Rp14.367.000	Rp10.387.000	72,30%		0,00%		Perjalanan Dinas Integrasi Data	0,15 0,15 1	00% Rp4.80	0.000 Rp4.80	0.000 100,00	% R <sub>I</sub>	pO 0,	,00%	
·m	0,10 0,10	0,1 100%	Rp26.200.000	Rp25.900.000	98,85%	6					,10 100%	Rp8.400.0	00 Rp8.398.00	99,98%		p0 0.00	9%		0,10	0,10 100%	Rp26.200.000	Rp26.200.000	100,00%		0,00%		tidak dapat maksimal karena bersamaan	0,10 0,10 1	00% Rp15.75	0.000 Rp15.72	6.000 99,85	% Rp	0,	Sudah diusulkan Desa Wonoasri Kec. Grogol sebagai calon Kampung RA ke Bupati	
ooran 0.		0.25 100%	Rp14.850.000	Rp5.850.000	39,399	6 0,00	0				,25 100%	Rp18.956.0	00 Rp18.956.00	00 100,00%	Rp	p0 0.00	0%	1	0,25	0,25 100%	Rp7.931.000	Rp7.251.000	91,43%				dengan kegiatan pada	0,25 0,25 1	00% Rp5.16	5.000 Rp5.16	6.000 100,00	% Rp	0, 0	,00%	
wulan I	0,05 0,05	0,05 100%	Rp2.000.000	Rp1.950.000	97,509	6			1	0,05								1	0,05	0,05 100%							Pemda	0,05 0,05 1	00% Rp1.00	0.000 Rp1.00	0.000 0,00	% R <sub>I</sub>	pO 0,	,00%	
wulan II 0.	0.05   0.05	0.05 100%	Rp2.000.000	Rp1.950.000	97,509	6				0,05	,05 100%								0,05	0,05 100%							beberapa	0,05 0,05 1	00% Rp1.00	0.000 Rp1.00	0.000 0,00	% R <sub>I</sub>	pO 0,	,00%	
wulan III	0,05 0,05	0,05 100%	Rp2.000.000	Rp1.950.000	97,509	6			1	0,05								1	0,05	0,05 100%							kegiatan tidak		00% Rp1.00	0.000 Rp1.00	0.000 0,00	% R <sub>I</sub>	pO 0,	,00%	
oran Alchir 0	0.10 0.10	0.1 100%	Rp8.850.000	Rp0	0,009	6				0,10 0								1	0,10	0,10 100%		Rp7.251.000					dapat terlaksana.	0,10 0,10 1	00% Rp2.16	5.000 Rp2.16	6.000 0,00	% R	0, 0	,00%	
		0,99 100%	Rp385.584.000	Rp374.917.881	97,23%	6 Rp0	)			1,0	1,0 100%	Rp349.721.0	00 Rp339.494.00	97,08%	Rp	0,00	1%		1,0	1,0 100%	Rp385.584.000	Rp372.952.500	96,72%	Rp0	0,00%			1,0 1.0 1	00% Rp261.12	.000 Rp261.09	5,500 99,99	% Rr	0.0	00%	Terkena blokir AA sebanyak Rp 121.45 saving anggaran 3.000.000

Update 10/12/2024 update 07/
Keterangan
Target
Realisasi
Bobote (seasual petunjuk pusat)
1 Pada tahapan persiapan indikatornya yaitu sudah membentuk SK Tim GTRA dan Pelaksana Harian (bianggap sudah dilaksanakan)
2 Pada tahapan pelaksanaan, terdiri dari 4 kegiatan yaitu
a. Rakor dengan asumist Tijl jais sudah dilaksanakan maka R (1) sehingga 100%
b. Pendataan Data TORA dan Pengembangan Akses Reform, untuk T disesualkan jumlah lokasi lapang masing, masing, kemudian sudah berkunjung ke berapa lokasi (R), untuk keuangan sudah berapa yang realisasi
c. Integrasi Penalaan Aset dan Akses juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan Kampung Rak juga berlaku sama seperti huruf (b)
d. Pemberutukan

No	Kantah Kab/Kota	%Fisik	% Keuangan
1	Kab. Blitar	100,00%	97,23%
2	Kab. Jember	100,00%	97,08%
3	Kab. Malang	100,00%	96,72%
4	Kab Kediri	100,00%	99,99%

	SORTE	D RESULT	
No	Kantah Kab/Kota	%Fisik	% Keuangan
1	Kab Kediri	100,00%	99,99%
2	Kab. Jember	100,00%	97,08%
3	Kab. Blitar	100,00%	97,23%
4	Kab Malang	100,00%	96,72%




Rp385.584.000 Rp261.095.500 Rp385.584.000 sebelum AA Update 07/01/2025

\*OTOMATIS UPDATE JANGAN DI OTAK ATIK YAA :)

Target	Realisasi	%	Target	Target Setelah AA	Realisasi	%	Proses Pengajuan	% Peningkatan Potensi
- 4	4	100,00%	Rp1.506.473.000	Rp1.382.015.000	Rp1.348.459.881	97,57%	0,00	0,00%

### APORAN KEGIATAN PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA (FASE 1)

															Komponer	1											Total Realisas	i Keuangan			
No.	Kab/Kota	Target Fisik (KK)	Target Keuangan	Target Keuangan Setelah AA			051 Penetapan	Lokasi		Р	052 enyuluhan Da Akses Reforn	lam Rangka			053 Pemetaan	Sosial			Pen	054 yusunan Mod	lel			055 yusunan Data Pe kses Reforma Ag		Fisik Keseluruhan	Realisasi	Keuangan (%)	Hambatan, Kendala, dan Masalah	Tanggal Update	Kantah Kab/Kota
			Keseluruhan	(Target keuangan - AA)	Realisasi Fisik	*	Target Keuangan Setelah AA	Realisasi Keuangan	*	Realisa si Fisik %	Target Keuangan	Target Keuangan Setelah AA	%	Realisa si Fisik %	Target Keuangan Setelah AA	Realisasi Keuangan	%	Realisasi Fisik	%	Target Keuangan Setelah AA	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik %	Target Keuangan Setelah AA	Realisasi Keuangan %	(%)	keuangan				
	Kota Surabaya II	100	36.300.000	36.300.000	100	100,00%	14.605.000	14.605.000						100			100,00%		100,0076				100 100%	2.000.000	2.050.000 100,009	100,00%	36.300.000			07/01/2025	Kota Surabaya II
	Kab Pacitan	400	145.200.000	145.200.000	400	100,00%	60.800.000	60.800.000	100,00					400 1009			100,00%		100,00%	10.600.000	10.600.000		400 100%		18.180.000 100,009	100,00%	145.200.000			07/01/2025	Kab Pacitan
	Kab Magetan	200	72.600.000	72.600.000	200	100,00%	33.420.000	33.420.000	100,00								100,00%			3.540.000	3.540.000		200 100%		9.680.000 100,009	100,00%	72.600.000		Sudah Penandatanganan Kontrak dengan Field Staff	07/01/2025	Kab Magetan
	Kota Blitar	100	36.300.000	24.866.000	100	,		15.150.000									100,00%						100 100%		600.000 100,009		24.866.000			07/01/2025	Kota Blitar
5	Kab Mojokerto	200	72.600.000	49.731.000	200	100,00%	9.743.000	29.743.000	100,00	0% 200 1009	6.791.0	00 6.791.000	100,00%	200 1009	7.101.000	7.101.00	100,00%	200	100,00%	1.712.000	1.712.000	100,00%	200 100%	4.384.000	4.384.000 100,009	100,00%	49.731.000	100,00%	Blokir anggaran RP 22.869.000	07/01/2025	Kab Mojokerto
6	Kab Pamekasan	100	36.300.000	24.866.000	100	100,00%	14.650.000	14.650.000	100,00	3% 100 1009	3.550.0	3.550.000	100,00%	100 1009	2.650.000	2.650.00	100,00%	100	100%	2.300.000	2.300.000	100,00%	100 100%	1.716.000	1.716.000 0,009	100,00%	24.866.000	100,00%	Kegiatan Fisik sudah selesai, laporan sudah di cetak. Persentase anggaran menggunakan target keuangan setelah dikurangi blokir.	03/01/2025	Kab Pamekasan
7	Kota Madiun	100	36.300.000	36.300.000	100	100,00%	5 15.300.000	15.300.000	100,00	3% 100 1009	6.850.0	00 6.850.000	100,00%	100 1009	5.300.000	5.300.00	100,00%	100	100,00%	3.600.000	3.600.000	100,00%	100 100%	5.250.000	5.250.000 100,009	100,00%	36.300.000		Kegiatan selesai	07/01/2025	Kota Madiun
8	Kab Probolinggo	100	36.300.000	24.866.000	100	100,00%	15.935.000	15.935.000	100,00	100 1009	2.900.0	00 2.900.000	100,00%	100 1009	3.300.000	3.300.00	100,00%	100	100,00%	1.200.000	1.200.000	100,00%	100 100%	1.531.000	1.531.000 100,009	100,00%	24.866.000	100,00%	Kegiatan Fisik sudah selesai, laporan sudah di cetak. Persentase anggaran menggunakan target keuangan setelah dikurangi blokir.	31/12/2024	Kab Probolinggo
9	Kab Nganjuk	300	108.900.000	108.900.000	300	100,00%		43.697.000	100,00	300 1009	16.500.0	00 16.500.000	100,00%	300 1009	22.100.000	22.100.00	100,00%	300	100,00%	12.100.000	12.100.000	100,00%	300 100%	14.503.000	14.503.000 100,009	100,00%	108.900.000	100,00%	Keglatan Telah Selesai dilaksanakan	07/01/2025	Kab Nganjuk
	Kota Pasuruan	100	36.300.000	36.300.000	100	100,00%		15.300.000	100,00	100 1009	6.900.0	00 6.900.000	100,00%	100 1009	6.300.000	6.300.00	100,00%	100	100%	3.200.000	3.200.000		100 100%	4.600.000	4.600.000 100,009	100,00%	36.300.000			07/01/2025	Kota Pasuruan
11	Kab Ngawi	200	72.600.000	72.600.000	200	100,00%	30.475.000	30.475.000	100,00	200 1009	30.240.0	00 30.240.000	100,00%	200 1009	4.485.000	4.485.00	100,00%	200	100,00%	3.585.000	3.585.000	100,00%	200 100%	3.815.000	3.815.000 100,009	100,00%	72,600,000	100,00%	Telah menyelesaikan laporan akhir	07/01/2025	Kab Ngawi
12	Kab Gresik	200	72.600.000	72.600.000	200	100,00%	32.280.000	32.280.000	100,00	3% 200 1009	11.000.0	00 11.000.000	100,00%	200 1009	11.200.000	11.200.00	100,00%	200	100,00%	3.780.000	3.780.000	100,00%	200 100%	14.340.000	14.340.000 100,009	100,00%	72,600,000	100,00%		07/01/2025	Kab Gresik
13	Kota Surabaya I	100	36.300.000	36.300.000	100	100,00%	6 21.800.000	21.800.000	100,00	100 1009	4.300.0	00 4.300.000	100,00%	100 1009	5.000.000	5.000.00	100,00%	100	100%	600.000	600.000	100,00%	100 100%	4.600.000	4.600.000 100,009	100,00%	36.300.000	100,00%		07/01/2025	Kota Surabaya I
14	Kab Tuban	100	36.300.000	24.866.000	100	100,00%	14.400.000	14.400.000	100,00	3% 100 1009	2.000.0	00 2.000.000	100,00%	100 1009	2.600.000	2.600.00	100,00%	100	100,00%	1.200.000	1.200.000	100,00%	100 100%	4.666.000	4.666.000 100,009	100,00%	24.866.000	100,00%	Kegiatan Selesai dan Laporan Akhir sudah diserahkan ke Kanwil, Blokir Rp. 11.434.000 blm dikeluarkan dari DIPA Kantah Tuban	07/01/2025	Kab Tuban
15	Kota Malang	100	28.040.000	28.040.000	100	100,00%	4.997.000	14.997.000	100,00	3% 100 1009	2.208.0	00 2.208.000	100,00%	100 1009	4.210.000	4.210.00	100,00%	100	100,00%	3.330.000	3.330.000	100,00%	100 100%	3.295.000	3.295.000 0,009	100,00%	28.040.000	100,00%	Keglatan selesai	07/01/2025	Kota Malang
16	Kota Mojokerto	100	36.300.000	24.866.000	100	100,00%	5 15.300.000	15.300.000	100,00	3% 100 1009	2.700.0	00 2.700.000	100,00%	100 1009	2.800.000	2.800.00	100,00%	100	100,00%	2.580.000	2.580.000	100,00%	100 100%	1.486.000	1.486.000 100,009	100,00%	24.866.000	100,00%	Laporan Akhir sudah dikirim, Blokir anggaran RM Rp 11.434.000	07/01/2025	Kota Mojokerto
17	Kab Banyuwangi	100	36.300.000	24.866.000	100	100,00%	5 15.100.000	15.100.000	100,00	3% 100 1009	2.900.0	00 2.900.000	100,00%	100 1009	6 3.300.000	3.300.00	100,00%	100	100,00%	1.200.000	1.200.000	100,00%	100 100%	2.366.000	2.366.000 100,009	100,00%	24.866.000	100,00%		07/01/2025	Kab Banyuwangi
	Kab Lamongan	100	36.300.000	25.650.000	100	100,00%	4.650.000	14.650.000	100,00	0% 100 1009	3.200.0	00 3.200.000	100,00%	100 1005	2.950.000	2.950.00	100,00%	100	100,00%	1.250.000	1.250.000	100,00%	100 100%	3.600.000	3.600.000 100,009	100,00%	25.650.000	100,00%		07/01/2025	Kab Lamongan
19	Kab Bondowoso	100	36.300.000	35.400.000	100	100,00%	15.300.000	15.300.000	100,00	3% 100 1009	6.900.0	00 6.900.000	100,00%	100 1009	6.500.000	6.500.00	100,00%	100	100,00%	2.100.000	2.100.000	100,00%	100 100%	4.600.000	4.600.000 100,009	100,00%	35.400.000	100,00%	Blokir anggaran perjalanan dinas 1.800.000	07/01/2025	Kab Bondowoso
20	Kab Ponorogo	100	36.300.000	36.300.000	100	100,00%	5 15.300.000	15.300.000	100,00	3% 100 1009	4.550.0	00 4.550.000	4550000,0	100 1009	3.460.000	3.460.00	100,00%	100	100,00%	9.540.000	9.540.000	100,00%	100 100%	3.450.000	3.450.000 100,009	100,00%	36.300.000	100,00%		07/01/2025	Kab Ponorogo
21	Kab Pasuruan	200	72.600.000	58.600.000	200	100,00%	9.200.000	29.200.000	100,00	0% 200 1009	7.065.0	00 7.065.000	100,00%	200 1009	6 10.341.000	10.341.00	100,00%	200	100,00%	2.925.000	2.925.000	100,00%	200 100%	9.069.000	9.069.000 100,009	100,00%	58.600.000	100,00%	Laporan Akhir sudah dikirim Ke Kanwil	07/01/2025	Kab Pasuruan
22	Kab Jombang	400	145.200.000	145.200.000	400	100,00%	65.100.000	65.100.000	100,00	3% 400 1009	26.200.0	00 26.200.000	100,00%	400 1009	6 36.700.000	36.700.00	100,00%	400	100,00%	5.400.000	5.400.000	100,00%	400 100%	11.800.000	11.800.000 100,009	100,00%	145.200.000	100,00%		07/01/2025	Kab Jombang
23	Kota Probolinggo	100	36.300.000	33.250.000	100	100,00%	15.300.000	15.300.000	100,00	100 1009	5.350.0	00 5.350.000	100,00%	100 1009	5.600.000	5.600.00	100,00%	100	100,00%	2.400.000	2.400.000	100,00%	100 100%	4.600.000	4.600.000 100,009	100,00%	33.250.000		Blokir Anggaran (Automatic Adjustment) Rp. 11.343.000,-	07/01/2025	Kota Probolinggo
24	Kab Sidoarjo	100	36.300.000	32.040.000	100	100,00%	6 16.530.000	16.530.000	100,00	3% 100 1009	7.350.0	00 7.350.000	100,00%	100 1009	2.640.000	2.640.00	100,00%	100	100,00%	1.240.000	1.240.000	100,00%	100 100%	4.280.000	4.280.000 100,009	100,00%	32.040.000		Proses Pencairan kegiatan menunggu buka blokir	07/01/2025	Kab Sidoarjo
25	Kab Lumajang	100	36.300.000	36.300.000	100	100,00%	15.300.000	15.300.000	100,00	100 1009	5.540.0	00 5.540.000	100,00%	100 1009	6.700.000	6.700.00	100,00%	100	100,00%	2.840.000	2.840.000	100,00%	100 100%	5.920.000	5.920.000 100,009	100,00%	36.300.000	100,00%	Kegiatan telah selesai, namun pencairan tidak bisa 100% karena terkena blokir anggaran 13% total DIPA, Laporan Akhir Sudah Dikirimkan Ke Kanwil	07/01/2025	Kab Lumajang
26	Kab Jember	100	36.300.000	24.866.000	100	100,00%	6 14.000.000	14.000.000	100,00	3% 100 1009	2.600.0	00 2.600.000	100,00%	100 1009	6.300.000	6.300.00	100,00%	100	100,00%	1.966.000	1.966.000	100,00%	100 100%	0	0 0,009	100,00%	24.866.000	100,00%	Blokir anggaran Rp 11.434.000	07/01/2025	Kab Jember
	Kab Sumenep	100	36.300.000	36.300.000	100	100,00%	6 14.800.000	14.800.000	100,00	0% 100 1009	5.484.0	00 5.484.000	100,00%	100 1009	8.166.000	8.165.00	99,99%	100	100,00%	3.050.000	3.050.000	100,00%	100 100%	4.800.000	4.800.000 100,009	100,00%	36.299.000	100,00%		07/01/2025	Kab Sumenep
28	Kab Tulungagung	200	72.600.000	49.731.000	200	100,00%	9.931.000	29.929.500	99,99	3% 200 1009	6.600.0	00 6.600.000	100,00%	200 1009	8.000.000	8.000.00	100,00%	200	100,00%	2.700.000	2.700.000	100,00%	200 100%	2.500.000	2.500.000 100,009	100,00%	49.729.500	100,00%		07/01/2025	Kab Tulungagung
29	Kab Bitar	400	142.200.000	142200000	400	100,00%	61.200.000	61.140.080	99,90	3% 400 1009	26.556.0	00 Rp26.555.460	100,00%	400 1009	24.506.000	Rp24.505.77	0, 100,00%	400	100,00%	9.600.000			400 100%	20.397.000	20.380.948 99,929	100%	142.181.298	99,99%		07/01/2025	Kab Blitar
	Kab Sampang	100	36.300.000	36.300.000	100	100,00%	15.600.000	15.599.880	100,00	100 1009	6.900.0	00 6.900.000	100,00%	100 1009	6.200.000	6.200.00	100,00%	100	100,00%	3.000.000		99,88%	100 100%	4.600.000	4.598.500 99,979	100,00%	36.294.630	99,99%		07/01/2025	Kab Sampang
	Kab Madiun	200	72.600.000	72.600.000	200	100,00%		33.999.000	100,00					200 1009		12.090.00							200 100%		11.500.000 100,009	100,00%	72.589.000			07/01/2025	Kab Madiun
32	Kab Trenggalek	300	108.900.000	108.900.000	300	100,00%	45.900.000	45.893.000	99,98	3% 300 1009	20.700.0	00 20.633.999	99,68%	300 1009	18.900.000	18.882.47	99,91%	300	100%	9.600.000	9.600.000	100,00%	300 100%	13.800.000	13.799.200 99,999	100,00%	108.808.672	99,92%		07/01/2025	Kab Trenggalek
33	Kab Kediri	300	108.900.000	85.487.000	300	100,00%	44.042.000	44.042.000	100,00	300 1009	11.795.0	00 11.795.000	100,00%	300 1009	7.850.000	7.850.00	100,00%	300	100,00%	19.550.000	19.510.000	99,80%	300 100%	2.250.000	2.170.000 96,449	100,00%	85.367.000	99,86%		07/01/2025	Kab Kediri
34	Kota Batu	200	72.600.000	62.531.000	200	100,00%	35.441.000	35.441.000	100,00	3% 200 1009	10.900.0	00 10.900.000	100,00%	200 1009	700.000	700.00	100,00%	200	100,00%	7.250.000	7.150.000	98,62%	200 100%	8.240.000	8.122.000 98,579	100,00%	62.313.000	99,65%	Telah selesai dilaksanakan	07/01/2025	Kota Batu
35	Kota Kediri	100	36.300.000	31.300.000	100	100,00%	5 15.300.000	15.300.000	100,00	100 1009	4.900.0	00 4.900.000	100,00%	100 1005	5.300.000	5.300.00	100,00%	100	100,00%	1.200.000	600.000	50,00%	100 100%	4.600.000	4.600.000 100,009	100,00%	30.700.000	98,08%		07/01/2025	Kota Kediri
36	Kab Bojonegoro	300	108.900.000	108.900.000	300	100,00%	44.900.000	43.800.000	97,55	5% 300 1009	10.350.0	00 10.350.000	100,00%	300 1009	5 35.100.000	33.660.00	95,90%	300	100%	10.350.000	10.350.000	100,00%	300 100%	8.200.000	8.200.000 100,009	100,00%	106.360.000	97,67%		07/01/2025	Kab Bojonegoro
37	Kab Malang	400	145.200.000	99.462.000	400	100,00%	58.968.000	58.672.000	99,50	3% 400 1009	16.982.0	00 14.182.000	83,51%	400 1009	9.450.000	8.050.00	85,19%	400	100,00%	8.844.000	8.844.000	100,00%	400 100%	5.218.000	5.218.000 100,009	100,00%	94.966.000	95,48%	Sudah Selesai	07/01/2025	Kab Malang
38	Kab Bangkalan	100	36.300.000	24.866.000	100	100,00%	6 16.241.000	15.100.000	92,97	7% 100 1009	4.900.0	00 4.900.000	100,00%	100 1009	1.425.000	1.425.00	100,00%	100	100,00%	1.300.000	1.300.000	100,00%	100 100%	1.000.000	1.000.000 100,009	100,00%	23.725.000	95,41%	Blokir anggaran Rp 11.434.000	07/01/2025	Kab Bangkalan
39	Kab Situbondo	100	36.300.000	36.300.000	100	100,00%	15.300.000	14.400.000	94,12	2% 100 1009	4.900.0	00 4.900.000	100,00%	100 1009	8.600.000	8.447.50	98,23%	100	100,00%	2.900.000	2.410.500	83,12%	100 100%	4.600.000	4.425.000 96,209	100,00%	34.583.000	95,27%	Kegiatan telah selesai, namun pencairan tidak bisa 100% karena terkena blokir anggaran, Laporan Akhir Sudah Dikirimkan Ke Kanwil	07/01/2025	Kab Situbondo
H.	TOTAL PROVINSI JAWA																														
# .	TIMUR	6.700	2.420.840.000	2.166.550.000	6.700	100,00%	1.035.255.000	1.031.748.460	99,66%	6 6.700 100,009	357.746.00	354.879.459	99,20%	6.700 100,00	6 363.570.000	360.548.743	99,17%	6.700	100,00%	173.952.000	172.717.790	99,29%	6.700 100,005	236.086.000	235.694.648 99,83%	100,00%	2.155.589.100	99,49%		07/01/2025	PROVINSI JAWA TIMUR



No.	Kab/Kota	Fisik (K	к)		Keuangan	(Rp)		Keterangan	Hambatan, Kendala, dan Masalah
		Target	Realisasi (%)	Target	Target Setelah AA	Realisasi	%		
	Kota Surabaya II	100	100,00%	36.300.000	36.300.000	36.300.000	100,00%		
	Kab Pacitan	400	100,00%	145.200.000	145.200.000	145.200.000	100,00%		
	Kab Magetan	200	100,00%	72.600.000	72.600.000	72.600.000	100,00%		Sudah Penandatanganan Kontrak dengan Field Staff
4	Kota Blitar	100	100,00%	36.300.000	24.866.000	24.866.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 11434000	
5	Kab Mojokerto	200	100,00%	72.600.000	49.731.000	49.731.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 22869000	Penyusunan Laporan Akhir
6	Kab Pamekasan	100	100,00%	36.300.000	24.866.000	24.866.000	100,00%		Kegiatan Fisik sudah selesal, laporan sudah di cetak. Persentase anggaran menggunakan target keuangan setelah dikurangi blokir.
7	Kota Madiun	100	100,00%	36.300.000	36.300.000	36.300.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 0	Kegiatan selesai
8	Kab Probolinggo	100	100,00%	36.300.000	24.866.000	24.866.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 11434000	Kegiatan Fisik sudah selesai, laporan sudah di cetak. Persentase anggaran menggunakan target keuangan setelah dikurangi blokir.
9	Kab Nganjuk	300	100,00%	108.900.000	108.900.000	108.900.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 0	Kegiatan Telah Selesai dilaksanakan
10	Kota Pasuruan	100	100,00%	36.300.000	36.300.000	36.300.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 0	
11	Kab Ngawi	200	100,00%	72.600.000	72.600.000	72.600.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 0	Telah menyelesalkan laporan akhir
12	Kab Gresik	200	100,00%	72.600.000	72.600.000	72.600.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 0	
13	Kota Surabaya I	100	100,00%	36.300.000	36.300.000	36.300.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 0	
14	Kab Tuban	100	100,00%	36.300.000	24.866.000	24.866.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 11434000	Kegiatan Selesai dan Laporan Akhir sudah diserahkan ke Karwil, Biokir Rp. 11.434.000,- blm dikeluarkan dari DIPA Kantah Tuban
	Kota Malang	100	100,00%	28.040.000	28.040.000	28.040.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 0	Kegiatan selesai
	Kota Mojokerto	100	100,00%	36.300.000	24.866.000	24.866.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 11434000	Laporan Akhir sudah dikirim, Blokir anggaran RM Rp 11.434.000
	Kab Banyuwangi	100	100,00%	36.300.000	24.866.000	24.866.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 11434000	
18	Kab Lamongan	100	100,00%	36.300.000	25.650.000	25.650.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 10650000	
19	Kab Bondowoso	100	100,00%	36.300.000	35.400.000	35.400.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 900000	Blokir anggaran perjalanan dinas 1.800.000
20	Kab Ponorogo	100	100,00%	36.300.000	36.300.000	36.300.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 0	
21	Kab Pasuruan	200	100,00%	72.600.000	58.600.000	58.600.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 14000000	Laporan Akhir sudah dikirim Ke Kanwil
22	Kab Jombang	400	100,00%	145.200.000	145.200.000	145.200.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 0	
23	Kota Probolinggo	100	100,00%	36.300.000	33.250.000	33.250.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 3050000	Blokir Anggaran (Automatic Adjustment) Rp. 11.343.000,-
24	Kab Sidoarjo	100	100,00%	36.300.000	32.040.000	32.040.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 4260000	Proses Pencairan kegiatan menunggu buka blokir
- 1	Kab Lumajang	100	100,00%	36.300.000	36.300.000	36.300.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 0	Kegiatan telah selesai, namun pencairan tidak bisa 100% karena terkena blokir anggaran 13% total DIPA, Laporan Akhir Sudah Dikirimkan Ke Karwil
	Kab Jember	100	100,00%	36.300.000	24.866.000	24.866.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 11434000	Blokir anggaran Rp 11.434.000
27	Kab Sumenep	100	100,00%	36.300.000	36.300.000	36.299.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 0	
28	Kab Tulungagung	200	100%	72.600.000	49.731.000	49.729.500	100,00%	Terdapat AA sebesar 22869000	
	Kab Bitar	400	100,00%	142.200.000	142.200.000	142.181.298	99,99%	Terdapat AA sebesar 0	
30	Kab Sampang	100	100,00%	36.300.000	36.300.000	36.294.630	99,99%	Terdapat AA sebesar 0	
31	Kab Madiun	200	100,00%	72.600.000	72.600.000	72.589.000	99,98%	Terdapat AA sebesar 0	
32	Kab Trenggalek	300	100,00%	108.900.000	108.900.000	108.808.672	99,92%	Terdapat AA sebesar 0	
	Kab Kediri	300	100,00%	108.900.000	85.487.000	85.367.000	99,86%	Terdapat AA sebesar 23413000	yang belum genap 100 % pencairannya sedang proses pencairan Bahan dan ATK oleh Tata Usaha (karena Bahan dan ATK domain TU untuk mencairkan dan mengaturnya)
	Kota Batu	200	100,00%	72.600.000	62.531.000	62.313.000	99,65%	Terdapat AA sebesar 10069000	Telah selesai dilaksanakan
	Kota Kediri	100	100,00%	36.300.000	31.300.000	30.700.000	98,08%	Terdapat AA sebesar 5000000	
36	Kab Bojonegoro	300	100,00%	108.900.000	108.900.000	106.360.000	97,67%	Terdapat AA sebesar 0	
	Kab Malang	400	100,00%	145.200.000	99.462.000	94.966.000	95,48%	Terdapat AA sebesar 45738000	Sudah Selesai
38	Kab Bangkalan	100	100,00%	36.300.000	24.866.000	23.725.000	95,41%	Terdapat AA sebesar 11434000	Blokir anggaran Rp 11.434.000
39	Kab Situbondo	100	100,00%	36.300.000	36.300.000	34.583.000	95,27%	Terdapat AA sebesar 0	Keglatan telah selesai, namun pencairan tidak bisa 100% karena terkena blokir anggaran, Lapora Akhir Sudah Dikirimkan Ke Kanwil
	Total Jatim	6.700	100,00%	2.420.840.000	2.166.550.000	2.155.589.100	99,49%		

### LAPORAN KEGIATAN PENATAAN KELEMBAGAAAN PENERIMA AKSES RA (FASE II) PROVINSI JAWA TIMUR 2024


				Target Keuangan			051			_		052		Kompon	en		053					054			Fieik	Total				
No.	Kab/Kota	Target Fisik (Klp	Target Keuangan	Setelah AA			Penguatan Kelemi	bagaan				Pembentukan Kerjas	ama			Pendampin	gan Kewirausahaa	n/Kelembagaan		Penyusu	nan SK Per	nbentukan Kel	ompok Masya	rakat	Fisik Keseluruhan	Realisasi	Keuangan	Hambatan, Kendala, dan Masalah	Tanggal	Nama Kab/Kota
	,	Masyarakat)	Keseluruhan	( Target keuangan - AA)	Realisas	· %	Target Keuangan Setelah AA	Realisasi Keuangan	%	Realisasi	%	Target Keuangan Setelah AA	Realisasi Keuangan	%	Realisasi	%	Target Keuangan Setelah AA	Realisasi Keuangan	%			Target Keuangan	Realisasi		(%)	Keuangan	(%)	,	Update	
1	Kota Surabaya II	1	44.100.000	44.100.000	1	100,00%	22.570.000	22.570.000	100.00%	1	100.00%	850.000	850.000	100.00%	1	100.00%	16.830.000	16.830.000	100.00%	Realisasi Fisik	100,00%	3.850.000	3.850.000	100 00%	100.00%	44,100,000	100.00%		07/01/2025	Kota Surahaya II
2	Kab Pacitan	1	44.100.000	44.100.000	1	100.00%	26.600.000	26.600.000	100.00%	1	100.00%	7.780.000	7.780.000	100.00%	1	100.00%	4.770.000	4.770.000	100.00%	1	100.00%		4.950.000	100.00%	100.00%	44.100.000	100.00%		07/01/2025	Kab Pacitan
3	Kota Blitar	1	44.100.000	30.209.000	1	100,00%	22.909.000	22.909.000	100,00%	1	100,00%	5.500.000	5.500.000	100,00%	1	100,00%	700.000	700.000	100,00%	1	100,00%	1.100.000	1.100.000	100,00%	100,00%	30.209.000	100,00%		07/01/2025	Kota Blitar
4	Kota Malang	1	44.100.000	38.550.000	1	100,00%	23.561.000	23.561.000	100,00%	1	100,00%	4.510.000	4.510.000	100,00%	1	100,00%	2.100.000	2.100.000	100,00%	1	100,00%	8.379.000	8.379.000	100,00%	100,00%	38.550.000	100,00%	Telah menyelesaikan laporan akhir	07/01/2025	Kota Malang
-		+			+-	-				-					_	+			-										.,.,	
5	Kab Mojokerto	1	44.100.000	30.209.000	1	100,00%	22.550.000	22.550.000	100,00%	1	100,00%	4.600.000	4.600.000	100,00%	1	100,00%	2.800.000	2.800.000	100,00%	1	100,00%	259.000	259.000	100,00%	100,00%	30.209.000	100,00%	persiapan kegiatan penyusunan SK blokir anggaran Rp 14.341.000	07/01/2025	Kab Mojokerto
6	Kab Nganjuk	1	44.100.000	44.100.000	1	100,00%	20.402.000	20.402.000	100,00%	1	100,00%	7.100.000	7.100.000	100,00%	1	100,00%	10.178.000	10.178.000	100,00%	1	100,00%	6.420.000	6.420.000	100,00%	100,00%	44.100.000	100,00%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	1/7/2025	Kab Nganjuk
7	Kab. Probolinggo	1	44.100.000	30.209.000	1	100,00%	19.169.000	19.169.000	100,00%	1	100,00%	2.760.000	2.760.000	100,00%	1	100,00%	5.500.000	5.500.000	100,00%	1	100,00%	2.780.000	2.780.000	100,00%	100,00%	30.209.000	100,00%	Kegiatan sudah selesai. Persentase keuangan menggunakan target setelah diblokir.	31/12/2024	Kab. Probolinggo
8	Kab Ngawi	1	44.100.000	44.100.000	1	100,00%	32.140.000	32.140.000	100,00%	1	100,00%	1.125.000	1.125.000	100,00%	1	100,00%	9.105.000	9.105.000	100,00%	1	100,00%	1.730.000	1.730.000	100,00%	100,00%	44.100.000	100,00%	Telah menyelesaikan laporan akhir	07/01/2025	Kab Ngawi
	Kota Madiun	1	44.100.000	44.100.000	1	100,00%	25.570.000	25.570.000	100,00%	1	100,00%	8.200.000	8.200.000	100,00%	1	100,00%	8.200.000	8.200.000	100,00%	1	100,00%		2.130.000	100,00%	100,00%	44.100.000	100,00%		07/01/2025	Kota Madiun
	Kab Gresik	1	44.100.000 35.000.000	44.100.000 35.000.000	1	100,00%	29.880.000	29.880.000	100,00%	1	100,00%	2.740.000		100,00%	1	100,00%	7.600.000 6.500.000	7.600.000 6.500.000	100,00%	1		3.880.000	3.880.000		100,00%	44.100.000	100,00%		07/01/2025	Kab Gresik
11	Kota Pasuruan Kab Banyuwangi	1	44.100.000	35.000.000	1	100,00%	21.800.000	21.800.000	100,00%	1 1	100,00%	2.800.000 3.800.000	2.800.000 3.800.000	100,00%	1	100,00%	1.360.000	1.360.000	100,00%	1	100,00%		4.100.000 3.249.000	100,00%	100,00%	35.000.000	100,00%		07/01/2025	Kota Pasuruan Kab Banyuwangi
13	Kab Ponorogo	1	44.100.000	31.700.000	1	100,00%	17.600.000	17.600.000	100,00%	1	100,00%	7.400.000	7.400.000	100,00%	1	100,00%	2.800.000	2.800.000	100,00%	1	100,00%	3.900.000	3.900.000	100,00%	100,00%	31.700.000	100,00%		07/01/2025	Kab Ponorogo
14	Kab Bojonegoro	1	44.100.000	44.100.000	1	100,00%	24.750.000	24.750.000	100,00%	1	100,00%	6.900.000	6.900.000	100,00%	1	100,00%	8.550.000	8.550.000	100,00%	1	100,00%	3.900.000	3.900.000	100,00%	100,00%	44.100.000	100,00%	Kegiatan sudah selesai. Persentase keuangan menggunakan target setelah diblokir.	07/01/2025	Kab Bojonegoro
15	Kota Batu	1	44.100.000	35.109.000	1	100,00%	26.509.000	26.509.000	100,00%	1	100,00%	1.000.000	1.000.000	100,00%	1	100,00%	4.500.000	4.500.000	100,00%	1	100,00%	3.100.000	3.100.000	100,00%	100,00%	35.109.000	100,00%	Kegiatan selesai	07/01/2025	Kota Batu
16	Kab Tuban	1	44.100.000	30.209.000	1	100,00%	24.300.000	24.300.000	100,00%	1	100,00%	1.200.000	1.200.000	100,00%	1	100,00%	2.900.000	2.900.000	100,00%	1	100,00%	1.809.000	1.809.000	100,00%	100,00%	30.209.000	100,00%	Kegiatan Selesai dan Laporan Akhir sudah diserahkan ke Kanwil, Blokir Rp. 13.891.000,- blm dikeluarkan dari DIPA Kantah Tuban	07/01/2025	Kab Tuban
17	Kab Lumajang	1	44.100.000	44.100.000	1	100,00%	22.989.000	22.989.000	100,00%	1	100,00%	9.920.000	9.920.000	27,02%	1	100,00%	6.200.000	6.200.000	54,84%	1	100,00%	4.991.000	4.991.000	100,00%	100,00%	44.100.000	100,00%	Laporan akhir sudah dikirim ke Kanwil	07/01/2025	Kab Lumajang
18	Kota Mojokerto	1	44.100.000	30.209.000	1	100,00%	18.800.000	18.800.000	100,00%	1	100,00%	3.550.000	3.550.000	100,00%	1	100,00%	6.858.000	6.858.000	100,00%	1	100,00%	1.001.000	1.001.000	100,00%	100,00%	30.209.000	100,00%	kegiatan selesai,laporan sudah dikirim Blokir Anggaran RM Rp.13.891.000,-	07/01/2025	Kota Mojokerto
19	Kab Pasuruan	1	44.100.000	44.100.000	1	100,00%	23.760.000	23.760.000	100,00%	1	100,00%	6.750.000	6.750.000	100,00%	1	100,00%	8.930.000	8.930.000	100,00%	1	100,00%	4.660.000	4.660.000	100,00%	100,00%	44.100.000	100,00%	laporan akhir sudah dikirim ke kanwil	07/01/2025	Kab Pasuruan
20	Kab Lamongan	1	44.100.000	31.300.000	1	100,00%	22.650.000	22.650.000	100,00%	- 1	100,00%	1.400.000	1.400.000	100,00%	- 1	100,00%	3.350.000	3.350.000	100,00%	1	100,00%		3.900.000	100,00%	100,00%	31.300.000	100,00%		07/01/2025	spill etase 77
21	Kota Surabaya I	1	44.100.000	44.100.000	1	100,00%	29.400.000	29.400.000	100,00%	1	100,00%	4.000.000	4.000.000	100,00%	1	100,00%	6.800.000	6.800.000	100,00%	1	100,00%	3.900.000	3.900.000	100,00%	100,00%	44.100.000	100,00%		07/01/2025	Kota Surabaya I
22	Kab Bondowoso	1	44.100.000	42.300.000	1	100,00%	26.200.000	26.200.000	100,00%	1	100,00%	9.400.000	9.400.000	100,00%	1	100,00%	2.800.000	2.800.000	100,00%	1	100,00%	3.900.000	3.900.000	100,00%	100,00%	42.300.000	100,00%	- Blokir Anggaran/Pengembalian Perjalanan Dinas RM Rp.900.000,-	07/01/2025	Kab Bondowoso
23	Kota Kediri	1 1	44.100.000 44.100.000	35.100.000 44.100.000	1	100,00%	22.700.000 25.609.000	22.700.000	100,00%	1	100,00%	2.800.000 9.191.000	2.800.000 9.191.000	100,00%	1	100,00%	5.800.000 5.200.000	5.800.000 5.200.000	100,00%		100,00%	3.800.000 4.100.000	3.800.000 4.100.000	100,00%	100,00%	35.100.000 44.100.000	100,00%		07/01/2025	Kota Kediri
-	Kab Sumenep	+-			+ -					-1					-1			•	-	1									. , . ,	Kab Sumenep
25	Kab Magetan	1	44.100.000	44.100.000	1	100,00%	29.080.000	29.080.000	100,00%	1	100,00%	2.880.000	2.880.000	100,00%	1	100,00%	8.200.000	8.200.000	100,00%	1	100,00%	3.940.000	3.940.000	100,00%	100,00%	44.100.000	100,00%	Blokir Anggaran RM Rp.13.891.000,-	07/01/2025	Kab Magetan
26	Kab Jombang Kota Probolinggo	1	44.100.000	44.100.000 36.300.000	1	100,00%	25.600.000	25.600.000	100,00%	1	100,00%	1.680.000	1.680.000 2.800.000	100,00%	1	100,00%	12.400.000 7.600.000	12.400.000 7.600.000	100,00%	1	100,00%	4.420.000 3.900.000	4.420.000 3.900.000	100,00%	100,00%	44.100.000 36.300.000	100,00%		07/01/2025	Kab Jombang
28		<del>                                     </del>			1					-					1				1	- 1										Kota Probolinggo
28	Kab Jember	1	44.100.000	39.731.000	<u> </u>	100,00%	26.200.000	26.200.000	100,00%	1	100,00%	6.691.000	6.691.000	34,63%	'	100,00%	2.720.000	2.720.000	0,00%	1	100,00%	4.120.000	4.120.000	0,00%	100,00%	39.731.000	100,00%	Blokir anggaran Rp 13,891,000	07/01/2025	Kab Jember
29	Kab Sidoarjo	1	44.100.000	36.500.000	1	100,00%	20.200.000	20.200.000	100,00%	1	100,00%	3.800.000	3.800.000	100,00%	1	100,00%	11.300.000	11.300.000	100,00%	1	100,00%	1.200.000	1.200.000	100,00%	100,00%	36.500.000	100,00%	blokir keseluruhan kegiatan sebesar Rp. 13.891.000, Laporan Akhir sudah dikirimkan ke Kanwil	07/01/2025	
30	Kab Pamekasan	1	44.100.000	30.209.000	1	100,00%	21.450.000	21.448.000	99,99%	1	100,00%	1.400.000	1400000	100,00%	1	100,00%	5.900.000	5900000	100,00%	1	100,00%	1.459.000	1459000	100,00%	100,00%	30.207.000	99,99%		0.700,2020	Kab Pamekasan
31	Kab Sampang	1 1	44.100.000	39.900.000	1 1	100,00%	21.600.000	21.599.950	100,00%	1 1	100,00%	2.800.000	2.790.000	99,64%	1	100,00%	11.600.000	11.600.000	100,00%	1	100,00%	3.900.000	3.895.000	99,87%	100,00%	39.884.950	99,96%		07/01/2025	Kab Sampang
32	Kab Tulungagung	+ 1	44.100.000	30.209.000	+-	100,00%	20.459.000	20.457.500	99,99%	<del>- '-</del>	100,00%	5.700.000	5.675.000	99,56%	<u>'</u>	100,00%	2.100.000	2.100.000	100,00%	1	100,00%	1.950.000	1.942.000	99,59%	100,00%	30.174.500	99,89%	Blokir anggaran RM	07/01/2025	Kab Tulungagung
33	Kab Trenggalek	1	44.100.000	44.100.000	1	100,00%	25.360.000	25.360.000	100,00%	1	100,00%	12.040.000	11.947.769	99,23%	1	100,00%	2.800.000	2.800.000	100,00%	1	100,00%		3.894.000	99,85%	100,00%	44.001.769	99,78%	Rp 9.391.000	07/01/2025	Kab Trenggalek
34	Kab Madiun	1	44.100.000	44.100.000	1	100,00%	24.800.000	24.650.500	99,40%	1	100,00%	8.600.000	8.600.000	100,00%	1	100,00%	6.800.000	6.800.000	100,00%	1	100,00%	3.900.000	3.900.000	100,00%	100,00%	43.950.500	99,66%		07/01/2025	Kab Madiun
35	Kab Blitar	1	44.100.000	43.500.000	1	100,00%	25.305.000	25.302.800	99,99%	1	100,00%	2.800.000	2.718.300	97,08%	1	100,00%	11.200.000	10.527.000	93,99%	1	100,00%	4.795.000	4.791.920	99,94%	100,00%	43.340.020	99,63%		07/01/2025	Kab Blitar
36	Kab Bangkalan	1	44.100.000	29.809.000	1	100,00%	21.809.000	20.788.600	95,32%	1	100,00%	4.748.000	4.747.200	99,98%	1	100,00%	1.997.000	1.997.000	100,00%	1	100,00%	1.975.000	1.975.000	100,00%	100,00%	29.507.800	98,99%	Terdapat Blokir Anggaran Rp. 14.291.000	07/01/2025	Kab Bangkalan
37	Kab Malang	1	44.100.000	30.209.000	1	100,00%	20.300.000	20.100.000	99,01%	1	100,00%	6.400.000	5.850.000	100,00%	1	100,00%	1.109.000	1.109.000	100,00%	1	100,00%	2.400.000	2.400.000	100,00%	100,00%	29.459.000	97,52%	Proses Pencairan Kegiatan ke TU untuk sisa tahapan kegiatan menunggu buka blokir	07/01/2025	Kab Malang
	Kab Situbondo	1	44.100.000	44.100.000	1	100,00%	25.400.000	25.400.000	100,00%	1	100,00%	4.400.000	4.352.000	98,91%	1	100,00%	10.400.000		86,21%	1		3.900.000	3.625.000	92,95%	100,00%	42.343.000	96,02%		07/01/2025	Kab Situbondo
39	Kab Kediri	1	44.100.000	39.525.000	1	100,00%	20.775.000	19.775.000	95,19%	1	100,00%	4.200.000	4.200.000	100,00%	1	100,00%	12.000.000	12.000.000	100,00%	1	100,00%	2.550.000	1.200.000	47,06%	100,00%	37.175.000	94,05%		07/01/2025	Kab Kediri
	TOTAL	39	1.710.800.000	1.491.805.000	39	100,00%	924.356.000	921.980.350	99,74%	39	100,00%	186.215.000	185.407.269	99,57%	39	100,00%	248.457.000	246.350.000	99,15%	39	100,00%	134.097.000	132.449.920	98,77%	100,00%	1.486.187.539	99,62%		07/01/2025	PROVINSI JAWA TIMUR

75 —											
1,5 — —				Ш							
25 — —											
Christody Dagger	an all the state of the state o	Proposition Age proper to the first	E COUNTY TO DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE	STORY WEST LOS TON	per united to be be	Server Colo Server Server	September And Parket	S. September 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Han Salvanda Han Salvanda H	o Transfer of the Barble of th	AND SHARE TO SHARE THE TANK OF THE SHARE THE S

Target										
Trayer   T	No.	Kah/Kota	Fisik (Kelo Masyara	ompok akat)		Keuangan	(Rp)		Keterangan	Hambatan, Kendala, dan
Mode Probables			Target		Target	Target Setelah AA	Realisasi	%		Masalah
3 Kota Malarag	2	Kota Surabaya II	1	100,00%	44.100.000	44.100.000	44.100.000	100,00%		
Note Malaring	1	Kab Pacitan	1	100,00%	44.100.000	44.100.000	44.100.000	100,00%		
Note Malaring		Kota Blitar		100 00%	44 100 000	30 209 000	30 209 000	100 00%	Terrianat AA sehesar 13891000	
Note Manager   1										Telah menyelesaikan laporan
5 Mod Mogkeyarbor         1         100,0%         44,100,000         30,200,000         100,00%         representation (%) and section (%) and s	4	Kota Malang	1	100,00%	44.100.000	38.550.000	38.550.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 5550000	
5   Keb Ngamjak	5	Kab Mojokerto	1	100,00%	44.100.000	30.209.000	30.209.000	100,00%		penyusunan SK blokir
National Protectings	ŝ	Kab Nganjuk	1	100,00%	44.100.000	44.100.000	44.100.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 0	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
			1	144,44						Persentase keuangan menggunakan target setelah diblokir.
1		Kab Ngawi	1	100,00%				100,00%	Terdapat AA sebesar 0	Telah menyelesaikan laporan
1		Kota Madiun	1				44.100.000		Terdapat AA sebesar 0	
2   Abb Brownergy	0	Kab Gresik	1	100,00%	44.100.000	44.100.000	44.100.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 0	
2   600 Birst   1   100,00%   44   100,000   30   200,000   30	1	Kota Pasuruan	1	100,00%	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 0	
3 God Princings	2	Kab Banyuwangi							Terdapat AA sebesar 13891000	
A company			- 1	100,00%	44.100.000	31.700.000				
	14		1	100,00%	44.100.000	44.100.000	44.100.000			Persentase keuangan menggunakan target setelah
Good Register Selected (1997)   Content of the Co	5	Kota Ratu	- 1	100.00%	44 100 000	35 100 000	35 109 000	100.00%	Terrianat AA sehecar 8901000	
1										Kegiatan Selesai dan Laporan Akhir sudah diserahkan ke Kanwil, Blokir Rp. 13.891.000, blm dikeluarkan dari DIPA
Solid Mojelento	7	Kab Lumajang	1	100,00%	44.100.000	44.100.000	44.100.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 0	Laporan akhir sudah dikirim ke Kanwil
Section   Comparison   Compar	18	Kota Mojokerto	1	100,00%	44.100.000	30.209.000	30.209.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 13891000	Blokir Anggaran RM Rp. 13.891.000,-
10   Mode	19	Kab Pasuruan	1	100.00%	44.100.000	44,100,000	44,100,000	100.00%	Terdapat AA sebesar 0	
1	10	Val. I amazana	- 4	400.006	44 400 000	24 200 000	24 200 000	400.008/	T	Kariwii
2										
3 (dos fixeded 1 1 100,00% 44 100,000 35 100,000 35 100,000 100,00% firedaped An sebeser 900,000 4 100 5 100 4 100 5 100 4 100 5 100	Ť							100,000		Anggaran/Pengembalian Perjalanan Dinas RM Rp.
Mode   Sementing	3	Kota Kediri	1	100 00%	44 100 000	35 100 000	35 100 000	100 00%	Terdanat AA sehesar 9000000	
S Kob Milingetien         1         100,00%         44,100,000         44,100,000         100,00%         Feedpart Ak sebeser 0         Glob Arrograms RM RPD-13,891 000.           5 Kob, Dinnberg         1         100,00%         44,100,000         44,100,000         100,00%         Feedpart Ak sebeser 0         Globar Arrograms RM RPD-13,891 000.           7 Kob Promisings         1         100,00%         44,100,000         39,731,000         100,00%         Feedpart Ak sebeser 90.         Globar Arrograms RPD-13,891 000.           8 Kob-Reber         1         100,00%         44,100,000         39,731,000         100,00%         Feedpart Ak sebeser 4390000         Globar Arrograms RPD-13,891 000.           9 Kab Sidoasjo         1         100,00%         44,100,000         36,500,000         100,00%         Feedpart Ak sebeser 439000         Globar Arrograms RPD-13,891 000.           1 Kob Plamelastan         1         100,00%         44,100,000         30,200 000         30,207 000         99,99%         Feedpart Ak sebeser 4390000         Blobar Feedpart Ak sebeser 13,991 000.           1 Kob Plamelastan         1         100,00%         44,100,000         39,900 00         39,900 N0         99,99%         Feedpart Ak sebeser 13,991 000.         Blobar Feedpart Ak sebeser 13,991 000.         Blobar Feedpart Ak sebeser 13,991 000.         All Collegar Ak sebeser 1	м	Kah Sumanan	- 1							
Company   Comp	÷									Blokir Anggaran RM Rg
7. Total Provincingos 1 100,07% 44,100,000 35,200,000 36,200,000 100,00% Terdispat AA sebesar 780,000 Slokir angasan Rp 1,591 Slokir Association Rp 1,591 Slokir Rp 1,591 Slokir Association Rp 1,591 Slokir Rp 1,591 Slokir Assoc	5	Kab Magetan	1	100,00%	44.100.000	44.100.000	44.100.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 0	13.891.000,-
7 Rob Professionages 1 100,00% 44.100,000 39.20.00 30.20.000 100,00% fordigated As selected 7600000 Biolar anguaren Rp 13,81 Sab School Professional Rp 13,81 Sab School Professional Rp 13,81 Sab School Rp 12,81 Sab School Rp 1	6	Kab Jombang	1	100,00%	44.100.000	44.100.000	44.100.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 0	
Rob Sideraries   1	7		1	100,00%	44.100.000	36.300.000	36.300.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 7800000	
Subsidiaries   1	8	Kab Jember	1	100,00%	44.100.000	39.731.000	39.731.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 4369000	Blokir anggaran Rp 13,891,00
1	19	Kab Sidoarjo	1	100,00%	44.100.000	36.500.000	36.500.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 7600000	sebesar Rp. 13.891.000, Laporan Akhir sudah
22   Kein Tunngguark	30	Kab Pamekasan	1	100,00%	44.100.000	30.209.000	30.207.000	99,99%	Terdapat AA sebesar 13891000	
Z (Ada Throngspany)         1         100,00%         44,100,000         30,200,000         30,174,500         99,89%         Reduped As sebesar 13891000           A (Ada Throngslack         1         100,00%         44,100,000         44,100,000         44,000,700         40,71769         59,278%         Tendepad As sebesar 0 89,9,931,000         5004 anggaran FM           A (Ada Medium         1         100,00%         44,100,000         43,500,000         43,340,000         99,83%         Tendepad As sebesar 600000         Tendepad As sebesar 600000           K (Ada Billiar         1         100,00%         44,100,000         29,809,000         99,83%         Tendepad As sebesar 600000           T// Kab Malang         1         100,00%         44,100,000         30,200,000         29,459,000         97,52%         Tendepad As sebesar 13891000           T// Kab Malang         1         100,00%         44,100,000         30,200,000         29,459,000         97,52%         Tendepad As sebesar 13891000           R// Kab Medium         1         100,00%         44,100,000         30,250,000         29,850%         98,95%         Tendepad As sebesar 13891000           R// Kab Medium         1         100,00%         44,100,000         30,250,000         59,62%         Tendepad As sebesar 13891000 <td>11</td> <td>Kah Samnann</td> <td>1</td> <td>100.00%</td> <td>44 100 000</td> <td>39 900 000</td> <td>39 884 950</td> <td>99.96%</td> <td>Terdanat AA sehesar 4200000</td> <td>t</td>	11	Kah Samnann	1	100.00%	44 100 000	39 900 000	39 884 950	99.96%	Terdanat AA sehesar 4200000	t
3   Nath Tereggistek   1   100,00%   44,100,000   44,100,000   44,007,760   59,278   Terdapat AA sebesar C   Slokia rangaran FM (8p 5,931,000   74,000   7			1							<del>                                     </del>
Total Marketing   1   100,00%   44,100,000   43,500,000   43,340,000   99,83%   Terdapat AA sebesar 600000   1   100,00%   44,100,000   43,500,000   43,340,000   99,83%   Terdapat AA sebesar 600000   1   100,00%   44,100,000   29,800,000   29,807,800   99,89%   1   100,00%   44,100,000   20,800,000   29,807,800   99,89%   1   100,00%   44,100,000   20,800,000   29,459,000   97,52%   Terdapat AA sebesar 13891000   1   100,00%   44,100,000   30,200,000   29,459,000   97,52%   Terdapat AA sebesar 13891000   1   100,00%   44,100,000   30,200,000   29,459,000   37,52%   Terdapat AA sebesar 13891000   1   100,00%   44,100,000   30,200,000   29,459,000   37,52%   Terdapat AA sebesar 13891000   1   100,00%   1			-						'	Blokir anggaran RM
4 Nob Markson         1         100,00%         44,100,000         44,200,000         43,900,000         99,65% Tedepad AA sebesar 0           5 Kab Bitar         1         100,00%         44,100,000         43,500,000         43,340,000         99,83% Tedepad AA sebesar 600000           6 Kab Benglatian         1         100,00%         44,100,000         29,809,000         29,507,800         98,99% Tedepad AA sebesar 600000           7 Kab Malang         1         100,00%         44,100,000         30,209,000         29,490,000         97,25% Tedapad AA sebesar 13891000         Phoses Pencalizan Kagatan Till umbut aisa shippan Nagatan menungga bala till umbut aisa shippan Nagatan menungga bala till at	3		1					99,78%	Terdapat AA sebesar 0	Rp 9.391.000
Keb Bilar   1   100,00%   44.100.000   43.500.000   43.540.000   99.55%   Terdapat AA sebear 600000	4	Kab Madiun	1	100,00%	44.100.000	44.100.000	43.950.500	99,66%	Terdapat AA sebesar 0	
1	5	Kab Bitar	1		44.100.000		43.340.020			
1	16	Kab Bangkalan	1	100,00%	44.100.000	29.809.000	29.507.800	98,99%		Terdapat Blokir Anggaran Rp. 14.291.000
9 Kab Kediri 1 100,00% 44,100,000 39,525,000 37,175,000 94,05% Terdapat AA sebesar 4575,000	17	Kab Malang	1	100,00%	44.100.000	30.209.000	29.459.000	97,52%	Terdapat AA sebesar 13891000	Proses Pencairan Kegiatan ko TU untuk sisa tahapan kegiatan menunggu buka blol
39 Kab Kediri 1 100,00% 44.100.000 39.525.000 37.175.000 94,05% Terdapat AA sebesar 4575000	38	Kab Situbondo	- 1	100,00%	44.100.000	44.100.000	42.343.000	96,02%	Terdapat AA sebesar 0	
			39			1.491.805.000				

### LAPORAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA DAN FASILITASI AKSES PEMASARAN PROVINSI JAWA TIMUR 2024

														Komponer	1														
No.	Kab/Kota	Target Fisik (Klp	Target Keuangan	Target Keuangan Setelah AA ( Target	F	Peningkatan	051 Pengembanga	n Rencana Usa	iha		Fas	052 litasi Akses Per	nasaran			Fasilitasi	053 Infrastruktur	r Pendukung		Penyus		054 Peningkatan Pe es Reforma Ag		nerima	Fisik Keseluruhan	Total Realisasi	Keuangan (%)	Hambatan, Kendala, dan Masalah	Tanggal Update
		Masyarakat)	Keseluruhan	keuangan - AA)	Realisasi Fisik	%	Target Keuangan Setelah AA	Realisasi Keuangan	%	Realisasi Fisik	%	Target Keuangan Setelah AA	Realisasi Keuangan	%	Realisasi Fisik	%	Target Keuangan Setelah AA	Realisasi Keuangan	%	Realisasi Fisik	%	Target Keuangan Setelah AA	Realisasi Keuangan	%	(%)	Keuangan	(70)		Opuate
1	Kab. Pacitan	1	48.600.000	48.600.000	1	100,00%	3.170.000	3.170.000	100,00%	1	100,00%	28.620.000	28.620.000	100,00%	1	100,00%	3.520.000	3.520.000		1	100,00%	13.290.000	13.290.000		100,00%	48.600.000	100,00%		07/01/2025
2	Kab. Nganjuk	1	48.600.000	48.600.000	1	100,00%	3.600.000	3.600.000	100,00%	1	100,00%	26.000.000	26.000.000	100,00%	1	100,00%	8.588.000	8.588.000	100,00%	1	100,00%	10.412.000	10.412.000	100,00%	100,00%	48.600.000	100,00%	Optimalisasi Anggaran	07/01/2025
3	Kab. Bojonegoro	1	48.600.000	48.600.000	1	100,00%	28.800.000	28.800.000	100,00%	1	100,00%	6.200.000	6.200.000	100,00%	1	100,00%	4.100.000	4.100.000	100,00%	1	100,00%	9.500.000	9.500.000	100,00%	100,00%	48.600.000	100,00%	Blokir anggaran RM Rp 11.309.000	07/01/2025
4	Kota Mojokerto	1	48.600.000	33.291.000	1	100,00%	17.951.000	17.951.000	100,00%	1	100,00%	7.220.000	7.220.000	100,00%	1	100,00%	2.700.000	2.700.000	100,00%	1	100,00%	5.420.000	5.420.000	100%	100,00%	33.291.000	100,00%	Ada blokir anggaran RM Rp. 15,309,000, kegiatan sudah selesai	07/01/2025
5	Kab. Lumajang	1	48.600.000	46.124.000	1	100,00%	17.700.000	17.700.000	100%	1	100,00%	10.050.000	10.050.000	100%	1	100,00%	6.483.000	6.483.000	100%	1	100,00%	11.891.000	11.891.000	100%	100,00%	46.124.000	100,00%	Blokir anggaran RM Rp 15,309,000	07/01/2025
6	Kab. Jombang	1	48.600.000	48.600.000	1	100,00%	24.900.000	24.900.000	100,00%	1	100,00%	9.400.000	9.400.000	100,00%	1	100,00%	5.880.000	5.880.000	100,00%	1	100,00%	8.420.000	8420000	100,00%	100,00%	48.600.000	100,00%	sudah terealisasi 100%	07/01/2025
7	Kota Batu	1	48.600.000	36.891.000	1	100,00%	5.191.000	5.190.400	100%	1	100,00%	23.400.000	23.400.000	100%	1	100,00%	3.700.000	3.700.000	100%	1	100,00%	4.600.000	4.600.000	100%	100,00%	36.890.400	100,00%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	07/01/2025
8	Kab. Tulungagung	1	48.600.000	33.291.000	1	100,00%	2.341.000	2.340.000	99,96%	1	100,00%	22.000.000	22.000.000	100,00%	1	100,00%	4.950.000	4.950.000	100%	1	100,00%	4.000.000	4.000.000	100%	100,00%	33.290.000	100,00%		07/01/2025
9	Kab. Blitar	1	48.600.000	48.600.000	1	100,00%	26.173.000	26.172.800	100%	1	100,00%	9.276.000	9.276.000	100,00%	1	100,00%	4.483.000	4.482.300	99,98%	1	100,00%	8.668.000	8.665.355	100%	100,00%	48.596.455	99,99%	kegiatan selesai,laporan sudah dikirim,AA sudah dibuka	07/01/2025
10	Kab. Trenggalek	1	48.600.000	48.600.000	1	100,00%	23.700.000	23.700.000	100,00%	1	100,00%	9.850.000	9.787.373	99,36%	1	100,00%	5.290.000	5.197.473	98,25%	1	100,00%	9.760.000	9.752.680	100%	100,00%	48.437.526	99,67%		07/01/2025
11	Kab. Kediri	1	48.600.000	42.250.000	1	100,00%	23.550.000	23.550.000	100,00%	1	100,00%	5.200.000	5.050.000	97%	1	100,00%	12.300.000	11.508.000	94%	1	100,00%	1.200.000	974.000	81%	100,00%	41.082.000	97,24%		07/01/2025
12	Kab. Malang	1	48.600.000	33.291.000	1	100,00%	4.300.000	3.100.000	72,09%	1	100,00%	17.850.000	17.850.000	100.00%	1	100,00%	7.241.000	7.241.000	100,00%	1	100,00%	3.900.000	3.900.000	100%	100,00%	32.091.000	96,40%		07/01/2025
#	Jumlah	12	583.200.000	516.738.000	12	100,00%	181.376.000	180.174.200	99.3%	12	100,00%	175.066.000	174.853.373	99.9%	12	100,00%	69.235.000	68.349.773	99%	12	100,00%	91.061.000	90.825.035	100%	100,00%	514.202.381	99,51%		



No.	Kab/Kota	Fisik (Ke Masya	elompok arakat)		Keuangan	(Rp)		Keterangan	Hambatan, Kendala, dan Masalah
		Target	Realisasi (%)	Target	Target Setelah AA	Realisasi	%		Wasalali
1	Kab. Pacitan	1	100,00%	48.600.000	48.600.000	48.600.000	100,00%		
2	Kab. Nganjuk	1	100,00%	48.600.000	48.600.000	48.600.000	100,00%	selesai dilaksanakan	
3	Kab. Bojonegoro	1	100,00%	48.600.000	48.600.000	48.600.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 0	Blokir anggaran RM Rp 11.309.000
4	Kota Mojokerto	1	100,00%	48.600.000	33.291.000	33.291.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 15309000	Ada blokir anggaran RM Rp. 15,309,000, kegiatan sudah selesai
5	Kab. Lumajang	1	100,00%	48.600.000	46.124.000	46.124.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 2476000	Blokir anggaran RM Rp 15,309,000
6	Kab. Jombang	1	100,00%	48.600.000	48.600.000	48.600.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 0	kegiatan selesai,laporan sudah dikirim,AA sudah dibuka
7	Kota Batu	1	100,00%	48.600.000	36.891.000	36.890.400	100,00%	Terdapat AA sebesar 11709000	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
8	Kab. Tulungagung	1	100,00%	48.600.000	33.291.000	33.290.000	100,00%	Terdapat AA sebesar 15309000	
9	Kab. Blitar	1	100,00%	48.600.000	48.600.000	48.596.455	99,99%	Terdapat AA sebesar 0	kegiatan selesai,laporan sudah dikirim,AA sudah dibuka
10	Kab. Trenggalek	1	100,00%	48.600.000	48.600.000	48.437.526	99,67%	Terdapat AA sebesar 0	
11	Kab. Kediri	1	100,00%	48.600.000	42.250.000	41.082.000	97,24%	Terdapat AA sebesar 6350000	
12	Kab. Malang	1	100,00%	48.600.000	33.291.000	32.091.000	96,40%	Terdapat AA sebesar 15309000	
	Total Jatim	12	100,00%	583.200.000	516.738.000	514.202.381	99,51%		

# LAPORAN KEGIATAN LAYANAN PETA ANALISIS PENATAGUNAAN TANAH TAHUN 2024

						BAH/Pelayan	an Publik Lainnya						
							1						
							eta Analisis PGT						
NO	KABUPATEN/KOTA					(L	ayanan)					Hambatan, Kendala dan Masalah	Tanggal Undata
NO	KABUPATEN/KUTA			Fisik				ŀ	Keuangan			Hambalan, Kendala dan Masalah	Tanggal Update
		Target Awal	Target setelah optimalisasi	Realisasi Sebelum Optimalisasi (8-11-24)	Realisasi setelah optimalisasi	%	Target Awal	Target setelah optimalisasi	Realisasi Sebelum Optimalisasi (8- 11-24)	Realisasi setelah optimalisasi	%		
1	Kota Surabaya I	-	-	-	-	-	-	-		-	-	tidak ada target peta analisis layanan PGT	3/1/2025
2	Kota Mojokerto	0	0	0	0	0,00%	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	Tidak ada target layanan	
3	Kab Gresik	0	465	465	596	128,17%	Rp0	Rp14.302.000	Rp14.302.000	Rp14.302.000	100%	sesuai target	
4	Kab Mojokerto												
5	Kab Sidoarjo												
6	Kab Jombang	0	0	0	0	0,00%	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0%	tidak ada target layanan peta analisis PGT pada DIPA	
7	Kab Bojonegoro	0	0	0	0	0,00%	-	-	-	-		Belum ada target Layanan Peta Analisis PGT pada DIPA	
8	Kab Lamongan												
9	Kab Tuban	-	_	-	-		-	-	-	-		tidak ada target layanan	28-12-2024
10	Kota Kediri											tidak ada target layanan Peta Analisis PGT pada DIPA	
11	Kota Blitar	-	-	-	-	-%			-	-		tidak ada target layanan Peta Analisis PGT pada DIPA	31/12/2024
12	Kab Kediri												
13	Kab Blitar	0	0	11	11	100,00%							
14	Kab Nganjuk							-	-				
15	Kab Tulungagung	0	0	0	0	0,00%	Rp0			Rp0	0%	tidak ada target layanan peta analisis pgt pada dipa	
16	Kab Trenggalek	500	500	500	572	114,40%	Rp15.250.000			Rp15.250.000	100%	dapat tercapai sesuai target	1/7/2025
17	Kab Bondowoso												
18	Kab Situbondo												
19	Kab Jember												
20	Kab Banyuwangi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tidak ada target layanan Peta Analisis PGT pada DIPA	
21	Kota Madiun	-	-	127	127	100,00%	Rp0	-	-	-		tidak ada target layanan Peta Analisis PGT pada DIPA	
22	Kab Madiun	400	400	363	410	102,50%	Rp12.200.000	Rp12.200.000	Rp9.804.600	Rp12.199.500	100%		
23	Kab Ngawi	0	0	-	-		-	<u>-</u>	-	-		belum ada target peta layanan peta analisis PGT baru	03-01-2025
24	Kab Magetan	-	-	-	-		-	<u> </u>	-	-		tidak ada target peta layanan PGT	
25	Kab Ponorogo											tidak ada target peta layanan PGT	
26	Kab Pacitan												
27	Kota Malang												
28	Kota Pasuruan	-	-	-	-		-	-	_	-		tidak ada target peta layanan PGT	
29	Kota Probolinggo												
30	Kab Malang												
31	Kab Pasuruan												
32	Kab Probolinggo												
33	Kab Lumajang	-	-	-	-		-	-	-	-		tidak ada target peta layanan PGT	
34	Kab Pamekasan											tidak ada target peta layanan PGT	
35	Kab Sumenep	-	-	-	-		-	-	-	-		tidak ada target peta layanan PGT	
36	Kab Bangkalan												
37	Kab Sampang											tidak ada target layanan peta analisis PGT pada DIPA	
38	Kota Batu												
39	Kota Surabaya II	-	-	_	-		-	<u> </u>	-	-	45001	tidak ada target peta layanan PGT	
	JUMLAH	900	1365	1466	1716	125,71%	Rp27.450.000	Rp26.502.000	Rp24.106.600	Rp41.751.500	158%		

Laporan Kegiatan Persetujuan/Rekomendasi KKPR Tahun 2024

	DDOL/(NC) /2 - T//T			Tipe	Swakelola I			·	mendasi KKPR Tahun 2024	Beneva Tadali III II	T	DDOVING: 10 - TUTE
No	PROVINSI/SATKER		Fisik				Keuangan		Keterangan (Hambatan, Kendala, Masalah)	Rencana Tindaklanjut dan Alasan	Tanggal Update	PROVINSI/SATKER
		Target	Target Revisi	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		rencana diajukan pencairan pada tahun		
1	Kab Bangkalan	44	44	43	97,73%	108.900.000	99.001.700	90,91%	ada 3 bidang permohonan di akhir desember sehingga belum dilaksanakan rapat FPR dan belum bisa pengajuan keuangan	2025 menunggu persetujuan dari Kasubag TU	07/01/2025	KANTAH KAB BANGKALAN
2	Kab Banyuwangi	9	9	9	100,00%	22.275.000	22.275.000	100,00%		10	07/01/2025	KANTAH KAB. BANYUWANGI
	Kab Blitar	8	8	8	100,00%	19.800.000	19.800.000	100,00%			07/01/2025	KANTAH KABUPATEN BLITAR
4	Kab Bondowoso	8	8	8	100,00%	19.800.000	19.800.000	100,00%	Pengajuan Pencairan FPR ke VIII oleh TU	Adanya saving perjadin 7 Nov 2024	07/01/2025	KANTAH KAB BONDOWOSO
5 1	Kab Gresik	26	26	26	100,00%	145.341.000	145.341.000	100,00%		sebesar 50% maka utk transport rapat KKPR juga termasuk. Jadi dari sisa pagu 31.800.000 maka yg bisa dipergunakan 15.900.000	07/01/2025	KANTAH KAB GRESIK
6	Kab Jombang	69	69	69	100,00%	172.330.000	172.318.000	99,99%	Kegiatan telah terlaksana 100%	Menyelesaikan swakelola hingga anggaran terserap 100%	07/01/2025	KANTAH KAB JOMBANG
7 1	Kab Kediri	8	8	8	100,00%	16.200.000	15.850.000	97,84%	Sejumlah Rp 350.000 dari akun konsumsi rapat tidak dapat terserap		07/01/2025	KANTAH KAB. KEDIRI
8 1	Kab Lamongan	8	0	0	0,00%	0	0	0,00%	Berdasarkan Surat DPRKPCK Kab. Lamongan tgl 20 Agustus 2024, kegiatan PKKPR swakelola tipe II telah dianggarkan pada APBD Kab. Lamongan tahun 2024		07/01/2025	KANTAH KAB. LAMONGAN
9 1	Kab Lumajang	8	0	0	0,00%	0	0	0,00%	Anggaran ditarik ke Pusat	Sudah koordinasi dengan DPUTR dan	07/01/2025	KANTAH KAB. LUMAJANG
10	Kab Madiun	8	8	8	100,00%	18.200.000	18.000.000	98,90%	ATK sebesar Rp. 200,000 terkena lockpagu	menyatakan siap	07/01/2025	KANTAH KAB. MADIUN
$\rightarrow$	Kab Magetan	8	8	8	100,00%	19.800.000	0	0,00%	Kegiatan telah dilaksanakan. proses realisasi keuangan		07/01/2025	KANTAH MAGETAN
12 I	Kab Malang	10	10	10	100,00%	24.750.000	24.750.000	100,00%	Kegiatan telah terlaksana 100%		07/01/2025	KANTAH KAB MALANG
13	Kab Ngawi	8	0	0	0,00%	19.800.000	0	0,00%	Sudah dianggarkan di Pemda	Anggaran Dipa direvisi dan di kembalikan ke pusat	07/01/2025	KABUPATEN NGAWI
14	Kab Pamekasan	8	8	8	100,00%	19.800.000	19.500.000	98,48%	Sebesar 300.000 terkena lockpagu	ke pusat	07/01/2025	KANTAH KAB PAMEKASAN
	Kab Probolinggo	8	8	8	100,00%	19.800.000	19.800.000	100,00%	Sudah melaksanakan penandatanganan dokumen Kontrak		07/01/2025	KANTAH KAB.PROBOLINGGO
	Kab Situbondo	8	0	0	0,00%	0	0	0,00%	Tgl 01 Maret 2024 Anggaran pada DIPA sudah direvisi untuk dialihkan oleh TU	Anggaran pada DIPA sudah direvisi untuk dia	07/01/2025	Kab Situbondo
-	Kab Sumenep	8	8	8	100,00%	19.800.000	19.800.000	100,00%	Target dan Realisasi sudah tuntas di serap	Cuesaran hada nica addan dilenia dutuk di	07/01/2025	KANTAH KAB SUMENEP
$\overline{}$	Kab Tuban	8	8	8	100,00%	19.800.000	19.800.000	100,00%			07/01/2025	KANTAH KAB TUBAN
19	Kota Batu	8	8	8	100,00%	11.000.000	10.399.500	94,54%	Perjalanan dinas dalam kota utk OPD terkait tidak bisa diserap. Alasannya tempat rapatnya dalam satu gedung (Block Office Pemkot Batu)		07/01/2025	КАПТАН КОТА ВАТИ
_	Kota Blitar	8	0	0	0,00%	19.800.000	0	0,00%	Anggaran ditarik ke Pusat	Revisi DIPA	07/01/2025	Kota Blitar
	Kota Kediri Kota Probolinggo	8	0	8	0,00%	19.800.000	19800000	0,00%	Dinas PUPR terlalu lama ketika penyusunan Proposal dan Perjanjian Kerjasama yang menyebabkan anggaran akan	Dalam proses pelaksanaan kegiatan  Revisi DIPA terkait Surat Pergeseran	07/01/2025 07/01/2025	KANTAH KOTA KEDIRI  Kota Probolinggo
									digeser ke kantor Pusat.  Kegiatan telah dianggarkan pada APBD Pemkab Bojonegoro sesuai Surat Tanggapan Kesediaan sebagai Calon Pelaksana	Anggaran Kegiatan KKPR ke kantor Pusat		
23	Kab Bojonegoro	8	0	0	0,00%	0	0	0,00%	Nomor 650/1224/412.203/ 2024 dari Dinas PU Bina Marga & Penataan Ruang Kab. Bojonegoro	Proses pengajuan revisi anggaran	07/01/2025	KANTAH KAB. BOJONEGORO
24	Kab Jember	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan telah dianggarkan pada APBD Pemerintah Kabupaten proses revisi penghapusan	anggaran terkait kegiatan Persetujuan rekomendasi KKPR sudah tidak terdapat lagi pada DIPA Kantah Kabupaten Jember	07/01/2025	Kab Jember
25 I	Kab Mojokerto	9	0	0	0,00%	0	0	0,00%	Tidak dilaksanakan karena kegiatan telah dianggarkan pada APBD Pemerintah Kabupaten		07/01/2025	KANTAH KAB. MOJOKERTO
26	Kab Nganjuk	9	0	0	0,00%	0	0	0,00%	TIDAK DILAKSANAKAN KARENA TELAH DIANGGARKAN OLEH DINAS PUPR MELALUI APBD	Proses pengajuan revisi anggaran	07/01/2025	KANTAH KAB NGANJUK
27	Kab Pacitan	8	0	0	0,00%	0	0	0,00%	Tidak jadi dilaksanakan, karena Dinas PUPR tidak bersedia		07/01/2025	KABUPATEN PACITAN
28	Kab Pasuruan	10	0	0	0,00%	0	0	0,00%	Terbit surat yang di keluarkan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang, tanggal 19 April 2024 dengan nomor surat 600.3.1/579/424. 074/2024, yang berisi Tidak bersedia untuk Melaksanakan Swakelola Tipe II.		07/01/2025	KANTAH KAB PASURUAN
29	Kab Ponorogo	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	Revisi DIPA		07/01/2025	KANTAH KAB, PONOROGO
	Kab Sampang	8	0	0	0,00%	0	0	0,00%		Revisi DIPA	07/01/2025	KANTAH KAB. SAMPANG
-	Kab Sidoarjo	14	0	0	0,00%	0	0	0,00%	Terbit Surat Tanggapan Kesediaan sebagai Calon Pelaksana Dinas PUPR Kabupaten tidak bersedia melaksanakan	Revisi DIPA	07/01/2025	KANTAH KAB. SIDOARJO
	Kab Trenggalek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	Dinas PUPR Kabupaten tidak bersedia melaksanakan	Sudah tidak ada di DIPA Kantah Kab.	07/01/2025	KANTAH KAB TRENGGALEK
-	Kab Tulungagung	9	0	0	0,00%	0	0	0,00%	Dinas PUPR Kabupaten tidak bersedia melaksanakan	Trenggalek Anggaran PKKPR di DIPA Kantah	07/01/2025	KANTAH KAB TULUNGAGUNG
	nuo raiungagang				0,0070			0,0070	Kegiatan persetujuan/rekomendasi KKPR telah dianggarkan	Tulungagung, sudah dihapus	07/01/2023	TO THE PERSON OF
34	Kota Madiun	8	0	0	0,00%	0	0	0,00%	pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas PUPR Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 berdasarkan surat konfirmasi Dinas PUPR Kota Madiun tgl 22 Januari 2024	Sudah revisi DIPA (HAPUS)	07/01/2025	KANTAH KOTA MADIUN
35	Kota Malang	8	0	0	0,00%	0	0	0,00%	Kegiatan persetujuan kkpr telah dianggarkan pada DIPA OPD terkait	revisi DIPA	07/01/2025	Kota Malang
36 I	Kota Mojokerto	8	0	0	0,00%	0	0	0,00%	Dinas PUPR tidak bersedia karena telah dianggarkan melalui APBD	REVISI DIPA	07/01/2025	KANTAH KOTA MOJOKERTO
37 I	Kota Pasuruan	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	Berdasarkan Surat DPUPR Kota Pasuruan tanggal 26 Januari 2024, Dinas PUPR Kota Pasuruan tidak bersedia melaksanakan kegiatan Swakelola tipe II	REVISI DIPA	07/01/2025	KANTAH KOTA PASURUAN
38	Kota Surabaya I	8	0	0	0,00%	0	0	0,00%	Dinas PUPR Kabupaten tidak bersedia melaksanakan	Untuk kegiatan Sinkronisasi Pemanfaan Ruang yang dilaksanakan pada kegiatan Persetujuan KKPR, Kota Surabaya telah memiliki RDTR sehingga pelaksanaan kegiatan dengan Konfirmasi KKPR	07/01/2025	KANTAH KOTA SURABAYA I
ſ	Kota Surabaya II	8	0	0	0,00%	0	0	0,00%	Dinas PUPR Kabupaten tidak bersedia melaksanakan	Untuk kegiatan Sinkronisasi Pemanfaan Ruang yang dilaksanakan pada kegiatan Persetujuan KKPR, Kota Surabaya telah memiliki RDTR sehingga pelaksanaan kegiatan dengan Konfirmasi KKPR	07/01/2025	Kota Surabaya II
39										Regiatan dengan komminiasi kkek		

				Ti	ipe Swakelola II				
No	PROVINSI/SATKER		Fisik		pe owakelola li	Kauangan		Hambatan, Kendala, Masalah	Rencana Tindaklanjut dan Alasan
		Target	Realisasi	%	Target	Keuangan Realisasi	%		
1	Kab Bangkalan	44	43	97,73%	Rp108.900.000	Rp99.001.700	90,91%	ada 3 bidang permohonan di akhir desember sehingga belum dilaksanakan rapat FPR dan belum bisa pengajuan keuangan	rencana diajukan pencairan pada tahun 2025 menunggu persetujuan dari Kasubag TU
2	Kab Banyuwangi	9	9	100,00%	Rp22.275.000	Rp22.275.000	100,00%		
3	Kab Blitar	8	8	100,00%	Rp19.800.000 Rp19.800.000	Rp19.800.000 Rp19.800.000	100,00%	Descrives Descrives FDD to VIII clab TII	
5	Kab Bondowoso  Kab Gresik	26	26		Rp145.341.000	Rp145.341.000	100,00%	Pengajuan Pencairan FPR ke VIII oleh TU	Adanya saving perjadin 7 Nov 2024 sebesar 50% maka utk transport rapat KKPR juga termasuk. Jadi dari sisa pagu 31.800.000 maka yg bisa dipergunakan
6	Kab Jambara	69	69	100,00%	Rp172.330.000	Rp172.318.000	99,99%	Kegiatan telah terlaksana 100%	15.900.000 Menyelesaikan swakelola hingga
7	Kab Jombang Kab Kediri	8	8	100,00%	Rp16.200.000	Rp15.850.000	97,84%	Sejumlah Rp 350.000 dari akun konsumsi rapat tidak	anggaran terserap 100%
8	Kab Lamongan	8	0	0,00%	Rp0	Rp0	0,00%	dapat terserap Berdasarkan Surat DPRKPCK Kab. Lamongan tgl 20 Agustus 2024, kegiatan PKKPR swakelola tipe II telah dianggarkan pada APBD Kab. Lamongan tahun 2024	
9	Kab Lumajang	8	0	0,00%	Rp0	Rp0	0,00%	Anggaran ditarik ke Pusat	Sudah koordinasi dengan DPUTR dan menyatakan siap
10	Kab Madiun	8	8	100,00%	Rp18.200.000	Rp18.000.000	98,90%	ATK sebesar Rp. 200,000 terkena lockpagu	
11	Kab Magetan	8	8	100,00%	Rp19.800.000	Rp0	0,00%	Kegiatan telah dilaksanakan. proses realisasi keuangan	
12	Kab Malang	10 8	10 0	100,00%	Rp24.750.000	Rp24.750.000	100,00%	Kegiatan telah terlaksana 100%	Anggaran Dipa direvisi dan di kembalikan
13	Kab Ngawi Kab Pamekasan	8	8	0,00%	Rp19.800.000 Rp19.800.000	Rp0 Rp19.500.000	0,00% 98,48%	Sudah dianggarkan di Pemda Sebesar 300.000 terkena lockpagu	ke pusat
15	Kab Probolinggo	8	8	100,00%	Rp19.800.000	Rp19.800.000	100,00%	Sudah melaksanakan penandatanganan dokumen Kontrak Tgl 01 Maret 2024	
16	Kab Situbondo	8	0	0,00%	Rp0	Rp0	0,00%	Anggaran pada DIPA sudah direvisi untuk dialihkan oleh	Anggaran pada DIPA sudah direvisi untuk
17	Kab Sumenep	8	8	100,00%	Rp19.800.000	Rp19.800.000	100,00%	Target dan Realisasi sudah tuntas di serap	
18	Kab Tuban Kota Batu	8	8	100,00%	Rp19.800.000 Rp11.000.000	Rp19.800.000 Rp10.399.500	100,00% 94,54%	Perjalanan dinas dalam kota utk OPD terkait tidak bisa diserap. Alasannya tempat rapatnya dalam satu gedung	
		· ·		· ·		·		(Block Office Pemkot Batu)	
20	Kota Blitar	8	0 8	0,00%	Rp19.800.000 Rp19.800.000	Rp0 Rp19.800.000	0,00%	Anggaran ditarik ke Pusat	Revisi DIPA
22	Kota Kediri Kota Probolinggo	8	0	0,00%	Rp0	Rp19.000.000	0,00%	Dinas PUPR terlalu lama ketika penyusunan Proposal dan Perjanjian Kerjasama yang menyebabkan anggaran	Dalam proses pelaksanaan kegiatan  Revisi DIPA terkait Surat Pergeseran  Anggaran Kegiatan KKPR ke kantor Pusat
23	Kab Bojonegoro	8	0	0,00%	Rp0	Rp0	0,00%	akan digeser ke kantor Pusat. Kegiatan telah dianggarkan pada APBD Pemkab Bojonegoro sesuai Surat Tanggapan Kesediaan sebagai Calon Pelaksana Nomor 650/1224/412.203/ 2024 dari Dinas PU Bina Marga & Penataan Ruang Kab. Bojonegoro	Proses pengajuan revisi anggaran
24	Kab Jember	0	0	0	Rp0	Rp0	0,00%	Kegiatan telah dianggarkan pada APBD Pemerintah Kabupaten proses revisi penghapusan	anggaran terkait kegiatan Persetujuan rekomendasi KKPR sudah tidak terdapat lagi pada DIPA Kantah Kabupaten Jember
25	Kab Mojokerto	9	0	0,00%	Rp0	Rp0	0,00%	Tidak dilaksanakan karena kegiatan telah dianggarkan pada APBD Pemerintah Kabupaten	
26	Kab Nganjuk	9	0	0,00%	Rp0	Rp0	0,00%		Sisa Anggaran sebesar Rp. 14.688.000 akan di realisasikan di pencairan yang akan datang
27	Kab Pacitan	8	0	0,00%	Rp0	Rp0	0,00%	Tidak jadi dilaksanakan, karena Dinas PUPR tidak bersedia	
28	Kab Pasuruan	10	0	0,00%	Rp0	Rp0	0,00%	Terbit surat yang di keluarkan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang, tanggal 19 April 2024 dengan nomor surat 600.3.1 1579/424.074/2024, yang berisi Tidak bersedia untuk Melaksanakan Swakelola Tipe II.	
29	Kab Ponorogo	0	0	0,00%	Rp0	Rp0	0,00%	Revisi DIPA	
30	Kab Sampang	8	0	0,00%	Rp0	Rp0	0,00%	Terbit Surat Tanggapan Kesediaan sebagai Calon	Revisi DIPA
31	Kab Sidoarjo Kab Trenggalek	14 0	0	0,00%	Rp0 Rp0	Rp0 Rp0	0,00%	Dinas PUPR Kabupaten tidak bersedia melaksanakan  Dinas PUPR Kabupaten tidak bersedia melaksanakan	Revisi DIPA Progres penyelesaian keuangan
33	Kab Tulungagung	9	0	0,00%	Rp0	Rp0	0,00%	Dinas PUPR Kabupaten tidak bersedia melaksanakan	Anggaran PKKPR di DIPA Kantah Tulungagung, sudah dihapus
34	Kota Madiun	8	0	0,00%	Rp0	Rp0	0,00%	Kegiatan persetujuan/rekomendasi KKPR telah dianggarkan pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas PUPR Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 berdasarkan surat konfirmasi Dinas PUPR Kota Madiun tgl 22 Januari 2024	Sudah revisi DIPA (HAPUS)
35	Kota Malang	8	0	0,00%	Rp0	Rp0	0,00%	Kegiatan persetujuan kkpr telah dianggarkan pada DIPA OPD terkait	revisi DIPA
36	Kota Mojokerto	8	0	0,00%	Rp0	Rp0	0,00%	Dinas PUPR tidak bersedia karena telah dianggarkan melalui APBD	REVISI DIPA
37	Kota Pasuruan	0	0	0,00%	Rp0	Rp0	0,00%	Berdasarkan Surat DPUPR Kota Pasuruan tanggal 26 Januari 2024, Dinas PUPR Kota Pasuruan tidak bersedia melaksanakan kegiatan Swakelola tipe II	REVISI DIPA
38	Kota Surabaya I	8	0	0,00%	Rp0	Rp0	0,00%	Dinas PUPR Kabupaten tidak bersedia melaksanakan	Untuk kegiatan Sinkronisasi Pemanfaan Ruang yang dilaksanakan pada kegiatan Persetujuan KKPR, Kota Surabaya telah memiliki RDTR sehingga pelaksanaan kegiatan dengan Konfirmasi KKPR
39	Kota Surabaya II	8	0	0,00%	Rp0	Rp0	0,00%	Dinas PUPR Kabupaten tidak bersedia melaksanakan	Untuk kegiatan Sinkronisasi Pemanfaan Ruang yang dilaksanakan pada kegiatan Persetujuan KKPR, Kota Surabaya telah memiliki RDTR sehingga pelaksanaan kegiatan dengan Konfirmasi KKPR

																																		LAPORA	AN PTP PROV	VINSI JAV	WA TIMU	JR TA 2024																										
												PTP	PKKPR BER	RUSAHA																			PTP PKKP	R NON BERU	USAHA					070	DVVDD/DVD	OD VEGUAT	AN STRATEGI	O NACIONAL		DTD DENEG	CAN CTATU	& REKOMEN	ID ACI TANA	II TIMOLII				PTP PENYEL	ENGGARAN	KEBIJAKAN P	NGGUNAAN &	PEMANFAA'	(AN TANAH					
Kantah			Luas s1 Ha					Luas >1	- 500 Ha					Luas >50	00 – 1.000 H	ia			Luas >1.00	00 - 10.000 i	Ha			Lua	s >10.000 Ha	ia					Luas 51	Ha				Lui	uas >1 Ha			PIP	PKKPRIKKE	CPR REGIAL	AN STRATEGE	IS NASIONAL	۱ ۱	PTP PENEG	ASAN STATU	S & REKOMEN	IDASI TANA	H TIMBUL			L	uas 51 Ha					Luas >1/	Ha		HAMBATAN, KENDALA & MASALAH	Tangg	igal Kantah
Nation	Fisik			Keuangan			Fisik						Fisik		Kı	Ceuangan		Fisik		К	(euangan		Fisil			Keuangar	an .		FI	isik		Keu	ingan		Fisik			Keuangan		Fit	sik		Keu	angan		Fis	k		Keuangan						Keuangan			Fisik		Keu	angan		Updat	ate
	Target Realisas	i %	Target (Rp.) R	ealisasi (Rp.)	%	Target Re	ilisasi %	Target	(Rp.) Ro	alisasi (Rp.)	) %	Targ	get Realisasi	si % Ta	arget (Rp.) F	Realisasi (Rp.)	) % Tar	erget Realis	iasi % Tar	rget (Rp.)	Realisasi (Rp	p.) %	Target Reali	asi %	Target (Rp.)	) Realisas	ssi (Rp.)	% Tar	get Realisa	asi %	Targ	it (Rp.) Ri	alisasi (Rp.)	% Targ	get Realisasi	% .	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.	% Ta	Farget Realis	929i %	Target	(Rp.) Realis	Isasi (Rp.)	%	Target Real	asi %	Target (Rp.)	Realisasi (8	Rp.) %	Target Reali	isasi %	Target	t (Rp.) Real	isasi (Rp.)	%	Target R	.ealisasi	% Target			%		
Kota Surabaya I	0 0	0,00%	Rp0	Rp0	0,00%	0	0,009	Rp	0	Rp0	0	0		0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0 2	0 25	125,0	10% Rp5.	00.000 F	p5.000.000	0.00%	0	0,00%	Rp0	Rp0,00	0,00%	0 0		Rp	0	0	0	0 0	0	0	0	0,00%	407 43	107,8	16% Rp101.2	225.000 Rp10	11.225.000	100,00	8	10	125 Rp9.88	80.000 F	p9.880.000	Sudah terealisasi 100 % untuk anggaran dan sudah melebihi 100 %	07/01/2	2025 KANTAH KOTA SUR
Kota Mojokerto	38 36	94,74%	Rp9.500.000 F	tp9.000.000	94,74%	3	3 100,00	6 Rp6.63	0.000 R	p6.630.000	100,00	% 0	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0 1	20 122	101,6	7% Rp30	006.000 R	30.006.000 10	0,00% 0	0	0,00%	Rp0	Rp0,00	0,00%	1 1	100,00	% Rp2.13	5.000 Rp2.1	135.000,00	100,00%	0 0	0	0	0	0,00%	3 3	100,0	10% Rp75	0.000 Rp	750.000	100,00%	0	0	0 Ry	р0	Rp0 (	- Sudah disesuaikan dengan POK revisi terb - PTP Berusaha <1 Ha menunggu permohonar	aru. 07/01/2/ masuk 07/01/2/	2025 KANTAH KOTA MOJ
Kab Gresik	99 128	129.29%	Ro14.140.000 R	014.140.000	100.00%	65	00 153.85	Ro169.4	30.000 Ro	169.430.000	0 100.00	rs 0		o	0	0		0 0	0	0	0	0			0	0	0	0 8	1 1319	156.8	84% Ro10	185.000 Rd	100.185.000 10	0.00% 5	7 1	140.00%	8.060.000	8.060.000	100.00%	0 0		Ro	0	0	0	0 0	0	0		0.00%	143 15	6 109.0	9% 20.07	0.000 20.	.070.000	100.00%	15	15 16	0.00% 17.29	5.000	7.295.000 10	0.00%	07/01/2	2025 KANTAH KAB GR
Kab Mojokerto	62 55	88,71%	Rp15.680.000 R	p14.120.000	90,05%	22	18 81,829	Rp28.08	60.000 R	17.550.000	62,54	% 0	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0 1	5 15	100,0	10% Rp4.	50.000 F	93.600.000 82	2,78% 0	0	0,00%	Rφ0	Rp0,00	0,00%	0 0	0	Rp	0	0	0	0 0	0	0	0	0,00%	38 26	6 68,42	2% Rp10.2	25.000 Rp8	8.641.000	84,51%	9	9 10	0,00% Rp11.4"	95.000 F	p9.625.000 8	3,73% Sudah disesuaikan dengan POK revisi terb	aru. 07/01/2	2025 KANTAH KAB, MOJI
Kab Sidoarjo	80 105	131,25%	Rp14.100.000 R	p14.100.000	100,00%	80	115,00	6 Rp141.0	00.000 Rp	141.000.000	0 100,00	% 0	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0 13	20 105	87,5	0% Rp24	850.000 R	23.570.000 94	1,85% 1	4 4	400,00% F	Rp2.035.000	Rp2.035.000	100,00%	7 7	100,00	% Rp17.2	60.000 Rp17	7.250.000	100,00%						75 79	5 100,0	10% Rp11.6	25.000 Rp1	1.625.000	100,00%	18	14 77	.78% Rp24.4	50.000 R	23.650.000 9	6,73%	07/01/2	2025 KANTAH KAB, SID
Value frankrise		440.000	D-00 000 000	-00 000 000	400.000	~		D-400.0	ro oso   n-	400 000 000	400.00			1.1																40.7	rev   n-00					0.000	D+0.005.000		00000			l							١.,		05 6		D-0.71		370.000	400.000		4. 17	0000 Bro 4		p8.140.000 10	Kegiatan telah terlaksana dengan realisasi keu 10,00% sebesar 99,43%	angan 07/01/2	2025 KANTAH KAB, JOI
Kab Bojonegoro	28 27	96.43%	Rp4.750.000 F	n1.520.000	32,00%	6	6 100.00	Rp3.54	0.000 Rp	Ro200.000	5 659	6	-	+ " +	-	- 0	1010	0 0	- 0	0	- 0	- 0		- "	-	- 0	0	1	3 11	84.6	2% Rp1.	50.000	Ro560.000 33	0,00% 1	2	66.67% F	Rp2.560.000	Ro400.000.00	15.63%		-	- Ni					- 0	-	-	0,00%	12 13	3 108.3	13% Rps.75	00.000 Rp	800.000	32,00%	1 1	7 10	.00% Rps.14	20.000	ps.140.000 10	0,00%	07/01/2	2025 KANTAH KAB, BOJO
Kab Lamongan	47 57	121,28%	Rp11.750.000 R	011 750 000							-			1.1			1.1.					1.1						. 2	4 34	141,6	7% Rn6	00.000 8	n6.000.000 to	0.00%													-				39 40	n 102.5	6% Rr9.74	50,000 805	750.000	100,00%							07/01/2	2025 KANTAH KAB, LAM
Kab Tuban				m2.260.000		7	8 114.29	6 Ro24 78	80.000 R	24.780.000	100.00	% n	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0 1	04 144			115.000 R	25.115.000 10	0.00% 0	0	0.00%	Rp0	Ro0.00	0.00%	1 1	100.00	% Rp1 23	5.000 Rp1.	.235.000	100.00%	0 0	0	0			52 54		15% Rp8.72		3.720.000	100,00%	1	1 1/	00,00% Rp2.83	35.000	n2.835.000 10	10,00% Penambahan Realisasi Akrual PTP PKKPR < Akrual Th 2023 sebanyak 11 Bidang	1 Ha 07/01/2	
Kota Kediri		0.00%	Den	Dec	0.00%	-		-	-		-	-	_	+	_		-	-		_		+		-	_	_			4 07	400.5	70 0.0	50,000	4 400 000 70	1000		100.00%	D+4 005 000	2 200 000 0	99.07%	_	-	-		-			_		<u> </u>	7447	24 20	2 104.2	10% Dec 0	ro.000 D-0	400.000	59.05%	-		10,00% Rp2.47		w2 200 000 8	Akruai In 2023 sebanyak 11 Bidang		2025 KANTAH KOTA K
Kota Redn Kota Bitar	17 10	100 000	Pro 610 000	kp0 kp3.610.000	100,00%		-	_			-	-	-	-	-		1	-	-	-		-		-		_	-	- 2	0 27	128,5	10% P-0	000.000 N	p4:100:000 78	0.00%		100,0076	rep 1.235.000	P\$1.100.000,0	700,0776			_		_	-		-				A	1300	10% Rps.25	40,000 Rp3	640,000	100.00%	2	2 100	(JUD95 RDZ.47	70.000 E	pz.200.000 0			2025 KANTAH KOTA B
Kab Kediri	39 36	92.31%		b7.380.000		20	16 80.001	Rp41.60	00.000 R	28.000.000	67.31	6 .			-			1 1		-		1.	1 1		- 1			. 9	2 91	98.9	1% Ro23	320,000 R	12.090.000 51	1.84% 6	8 1	133.33% R	Ro11.680.00	0 Ro10.000.000.	085.62%	0 2	0.009	6 Ro	0	0	0						61 49	9 80.33	3% Ro15.6	30.000 Rp6	3.160.000	39.41%	22	15 6	8.18% Ro27.17	170.000 F	10.800.000 3	9.75%		2025 KANTAH KAB. KI
Kab Bitar	8 16	200,00%	Rp2.000.000 F	p1.990.160	99,51%	1	1 100,00	Rp3.54	0.000 R	p3.381.240	95,52	6 .		1.1	- 1		1.1.		1.	. 1	-	1.1		1.	-		-		5 9	180.0	10% Rp1.	50.000 F	01.238.900 99	0,11% .	-	-%	-	-	-%	1 1	-				-		T .			-%	8 2	2 275,0	10% Ro2.01	00.000 Rp1	.989.140	99,46%	1	1 10	00,00% Rp1.23		p1.229.560 9	9,56%		2025 KANTAH KAB, BI
Kab Nganjuk	8 6	75,00%	Rp1.040.000	Rp875.000	84,13%	8	6 75,003	Rp3.44	0.000 R	p1.724.000	50,12	% 0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0 3	0 24	80,08	0% Rp4.	20.000 F	p3.696.000 85	5,56% 0	0	0,00%	Rp0	Rp0,00	0,00%	0 0	0	Rp	0	0	0	0 0	0	0	0	0,00%	27 27	7 100,0	10% Rp5.83	36.000 Rp5	5.280.000	90,47%	12	10 8	3,33% Rp7.16				07/01/2	2025 KANTAH KAB, NG
Kab Tulungagung	20 22	115 00%	Ro5.000.000 F	NA 270 000	97 40%	10	90,000	Dv35 A	00.000 R	v22 000 E00	65.03				0	0		0 0		0	0			-	0		0	0 4	0 22	66.0	096 Po10	000 000 E	od 540 000   46	40%		0.00%	Don.	P+0.00	0.00%	0 0		Dr.	0	0	0	0 0	٥	0		0.00%	50 45	9 00 00	0% Po12 E	00.000 Rp8	200,000	66.88%		- 7			Ron (	Telah Revisi Anggaran dan Target	07/01/2	2025 KANTAH KAB, TULUN
road rainingagang	20 1 20	115,000%	190.000.000	44.570.000	07,40.0		0 00,00	14933.4	30.000	PAR 305.500	05,01	- 1		+ * +		-	++	<u> </u>				$\rightarrow$		<del>                                     </del>			-	-		33,01	UN INDIO		JA:540.000 4.	2,40.0		0,0074	140	190,00	0,00%	0 0		- 10	_				- ŭ		Ť	0,00%		0 30,00	UN IQUES	140.000	.500.000	00,0076	<del></del>			PO	140	Realisasi Fisik untuk luasan lebih dari 1 Ha tida	k dapat	TOWNS TOLDS
Kab Trenggalek	6 6		,	φ1.500.000		2	1 50,009	Rp7.08	10.000 R	p7.080.000			0	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0 4	0 40	100,0	Rp10	000.000 R <sub>I</sub>	10.000.000 10	0,00% 5	3	60,00% F	Rp6.175.000	Rp6.175.000,0	100,00%	0 0	0	Rp	0	0	0	0 0	0	0	0	0,00%	10 1	2 120,0	10% Rp2.50	10.000 Rρ2	1.500.000	100,00%	0	0	Rpi 0	р0	Rp0 (	100% Karena Permohonan yang masuk kurar Target, Untuk Capaian Realisasi Anggaran dil Optimalisasi Anggaran sehingga Anggaran d direalisasikan 100%	g dari kukan 07/01/2 apat	2025 KANTAH KAB, TREN
Kab Bondowoso	5 5		Rp1.750.000 F			2		6 Rp10.02		10.020.000		-	_	$\perp$				_	$\rightarrow$	_				$\rightarrow$		_			5 15		10% Rp1.		p1.600.000 10	0,00% 1	1 1	100,00% F	Rp9.920.000	Rp9.920.000	100,00%												10 10	0 100,0	10% Rp3.25		3.250.000	100,00%			0,00% Rpl		Rp400.000	0,00% Proses Revisi Anggaran dan Target		2025 KANTAH KAB, BOND
Kab Situbondo		100,000	Rp5.000.000 F		10,000	10	110,00				88,42	_	0	0	0	0	-	0 0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-	5 16	106,6	17%		-		0			Rp0,00	0,00%	0 0	0	Rp		0		0 0	0	0	0	0,00%	335 32			50.000 Rp6		78,37%	25	24 96	6,00% Rp30.87	375.000 R	26.124.000 8			2025 KANTAH KAB, SITU
Kab Jember	70 70		Rp18.770.000 R			40		Rp90.5			99,99																	5	0 50	100,0	10% Rp12	500.000 R	11.780.000 94	1,24% 3	3 1	100,00% F	Rp4.890.000	Rp4.880.000,0	99,80%	1 1	100	Rp1.28	5.000 12		100,00%						2 2		10% Rp50		500.000	100		/ /				karena keterbatasan MP maka realisasi tidak mencapai 100%	07/01/2	2025 KANTAH KAB, JE
Kab Banyuwangi	27 32	118,52%	Rp6.750.000 F	tp6.750.000	100,00%	24	27 112,50	6 Rp84.96	60.000 R	60.960.000	71,75	% 0	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0 43	30 440	102,3	3% Rp10	500.000 Rp	107.500.000 10	0,00% 5	7 1	140,00% F	Rp6.175.000	Rp6.175.000	100,00%	2 2	100,00	% Rp2.47	0.000 Rp2	2.470.000	100,00%	0 0	0	0	0	0,00%	228 26	5 116,2	3% Rp57.0	100.000 Rp5	7.000.000	100,00%	11	16 14	45,45% Rp13.58	85.000 F	13.585.000 10	0,00%	07/01/2	2025 KANTAH KAB. BANY
Kota Madiun	15 15	100,00%	Rp3.750.000 F	lp3.750.000	100,00%	1	1 100,00	6 Rp3.54	0.000 R	p3.540.000	100,00	ns -		- 1	-		- -		-	-		-		-	-	-	-	- 2	0 20	100,0	10% Rp5.	00.000 R	p5.000.000 10	0,00%	-	-%			-%	-	-			-	-					-	7 7	100,0	10% Rp1.75	50.000 Rp1	1.750.000	100,00%	-	A 7	4 7	-	-	- Telah Revisi Anggaran dan Target	07/01/2	2025 KANTAH KOTA M
Kab Madiun	20 19	95,00%	Rp5.000.000 F	lp3.280.000	65,60%	6	8 133.33	6 Ro21.24	40.000 R	12.779.000	60,16	6 .		1 . 1	-	-	1		-	-		-				-	-	- 10	00 114	114,0	10% Ro25	000.000 R	23.159.000 92	2,64% .	-			-			-			-	-						75 86	9 118.6	7% Ro18.7	50.000 Ro1	6.608.000	88,58%	5	5 10	00,00% Rp6.17	75.000 E	p6.174.800 10	0,00%	07/01/2	2025 KANTAH KAB, MA
	10 10		Rp2:500:000 F			2	3 150,00	6 Rp3.54	0.000 R	p3.487.500	98,52	s .		1 - 1	-	-			-	-	-				-		-	- 1	9 20	105,2	6% Rp4.	50.000 F	p4.638.500 97	7,65% 0	0	0,00%	Rp0	Rp0,00			-			-				-			20 20	0 100,0	10% Rp5.00	00.000 Rp4	.900.000	98,00%	0	0	0 Rpl	p0	Rp0	Sudah optimalisasi pengajuan pencairan ke TU	03/01/2	2025 KANTAH KAB, N
Kab Magetan	1 5	500,00%	Rp250.000	Rp250.000	100,00%																							- 1	1 21	190,9	11% Rp2.	50.000 R	2.750.000 10	0,00% 0	0	0,00%	Rp0	Rp0,00															0% Rp10.0	00.000 Rp4	.750.000	47,50%	0	1				Proses Pengajuan Pencairan Anggaran		2025 KANTAH KAB, MA
Kab Ponorogo	25 25	100,00%	Rp6.250.000 F	p6.250.000	100,00%	1	1 100,00	6 Rp3.54	0.000 R	p3.540.000	100,00	% -			-	-			-			-					-	- 3	2 32	100,0	10% Rp8.	00.000 F	p8.000.000 10	0,00% 1	1 1	100,00% F	Rp1.235.000	Rp1.235.000,0	100,00%		-									0	12 12	2 100,0	10% Rp3.00	00.000 Rp3	3.000.000	100,00%	1	1	100 Rp1.23	35.000 F	p1.235.000 10	10,00%	07/01/2	2025 KANTAH KAB, PON
Kab Pacitan	6 6	100,00%	Rp1.500.000 F	p1.500.000	100,00%	2	2 100,00	6 Rp7.08	0.000 R	p7.080.000	100,00	%	_	-	_		-					$\rightarrow$		$\rightarrow$				3	5 35	100,0	10% Rp8.	S0.000 8	8.750.000 10	0,00%							_					_					_	_			_			4	-				07/01/2	2025 KANTAH KAB, PA
Kota Malang	10 17	170,00%	Rp2.530.000 F	p2.410.000	95,26%	0	0 0,00%	_		Rp0	- 0	- 0	-	10	0		10 0	0 0	0	0		0	0 0	- 0	- 0	- 0	0	0 5	0 191	382,0	10% Rp16	731.000 R	14.061.000 84	1,04% 0	0	0,00%	Rp0	Rp0,00	0,00%	0 0	- 0	Rg	0	0	0	0 0	0		- 0					60.000 Rp7		91,27%	- 0	0	0 Rpl	p0	Rp0 (	D.00% Proses Pengajuan Pencairan Anggaran PTP ini sumber dananya dari PNBP, sehingga	07/01/2	2025 KANTAH KOTA M
Kota Pasuruan	0 0	0,00%	Rp0	Rp0	0,00%	0	0,00%	Rp	0	Rp0	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0 1	0 10	100,0	10% Rp2.	00.000 R	p2.500.000 10	0,00% 0	0	0	0	0	0	0 0	0	Rp	0	0	0	0 0	0	0	0	0,00%	40 38	8 95,00	0% Rp10.00	0.000,00 Rps	0.540.000	95,40%	5	5 10	3,00% Rp6.17	75.000 F	p6.175.000 10	10,00% kami tindak lanjuti jika ada permhonan sampai a Desember 2024	ikhir 31 07/01/2	
Kota Probolinggo	2 2	100,00%	Rp500.000	Rp230.000	46,00%																								3 3	100,0	10% Rp7	50.000	Rp230.000 30	0,67% 2	. 0	0,00% F	Rp2.470.000	Rp0,00	0,00%												65 60	0 92,31	1% Rp16.2	50.000 Rp1	2.110.000	74,52%						Proses pengajuan revisi target	07/01/2	2025 KANTAH KOTA PROB
Kab Malang	30 22	73,33%	Rp7.500.000	Rp230.000	306,67%	0	5 0,00%	Rp	0	Rp0	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0 (	26	0,00	1%	pO Dq	Rp0 0	00% 2	2 1	100,00% F	Rp2.000.000	Rp0,00	0,00%	0 0	0	Rp	0	0	0	0 0	0	0	0	0,00%	0 63	3 0,00	1% R	p0	Rp0	0	0	25	0 Rpi	p0	Rp0 (	0,00% Revisi Anggaran telah direvisi, proses untuk pe	o7/01/2	2025 KANTAH KAB, MA
Kab Pasuruan	10 17	170.00%	Rp5.400.000 F	lp5.320.000	98.52%	143	35 24.483	Rp90.74	40.000 R	89.300.000	98.41	% 0	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0 3	2 0	0.00	% Ro1.	30.000	Rp405.000 26	3.47% 0	0					6 1	16.67	% Rp4.08	0.000 Ro2.	000.000	49.02%	2 0	0	1484000	400000	26.95%	48 11	7 243.7	5% Rp30.7	00.000 Ro2	6.963.750	87.83%	48	20	42 Rp30.56	61.000 F	23.336.250	78% Proses Pengajuan Pencairan Anggaran	07/01/2	2025 KANTAH KAB, PAS
Kab Probolinggo	5 5	100,00%	Rp1.500.000 F	p1.500.000	100,00%	3	3 100,00	6 Rp1.60	0.000 R	p1.600.000	100,00	% O	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0 1	6 16	100,0	10% Rp3.	35.000 F	p3.635.000 10	0,00% 0	0	0,00%	Rp0	Rp0,00	0,00%		-	Rp	0	0	0	0 0	0	0	0	0,00%	39 36		10% Rp9.50	00.000 Rps	0.500.000	100,00%	11	11 100	.0,00% Rp11.1	115.000 F	p11.115.000		07/01/2	2025 KANTAH KAB, PROB
Kab Lumajang			Rp. 5.000.000 F	p4.370.000	91,60%	5	2 40,009	Rp. 36.2	00.000 R	. 8.694.000	24%																	4	0 38	95,0	0% Rp10	000.000 F		5,20% 5	1	20,00% R	Rp11.630.00	0 Rp1.860.000,0	15,99%		0										35 20	9 82.85	5% Rp8.75		3.860.000	44,11%	5	5 1	.00% Rp9.3/	45.000 F	p5.058.000 5	4,10%	07/01/2	2025 KANTAH KAB, LUN
Kab Sumenep	12 13	108,33%	Rp3.000.000 F	tp3.000.000	100,00%		4 0,00%																					- 3	3 66	200,0	10% Rp8.	50.000 R	p8.250.000 10	0,00% -		0			-%												45 62	2 137,7	78% Rp11.2	50.000 Rp1:	1.250.000	100,00%		4 0	,00%			Target sudah disesuaikan dengan DIPA terbar Realisasi sudah disesuaikan dengan Laporan R	ealisasi 07/01/2	2025 KANTAH KAB, SUI
Kab Bangkalan	45 39	86,67%	Rp9.467.000 F	tp6.250.200	66,02%	40	33 82 509	Rp49.78	83.000 R <sub>1</sub>	21.327.950	42,84	s -				-			-			-					-	- 1	0 6	60,00	0% Rp2	00.000 R	p2.209.500 78	3,91% 0	0	0,00%	Rp149.000	Rp149.000,00	100,00%	0 0	0	Rp98	.000 9	00000	100.00%		-	-	-		120 14	116,6	17% Rp33.3	153.000 Rp2	9.967.600	89,85%	3	4 13	33,33% Rp4.00	05.000 F	p2.723.000 6	Sudah mengajukan anggaran sesuai realisasi f realisasi keuangan tidak tercapai karna MP terb akan dicairkan awal januari 2025 sesuai penjela TU	atas dan arang	2025 KANTAH KAB, BAN
Kab Sampang	1 1	100,00%	Rp250.000	Rp250.000	100,00%	3	3 100.00	Rp10.62	20.000 R	10.619.960	100,00	% -		1 - 1	-	-	1.1.		1.	-	-	1 - 1		1 -	-	-	-	- 1	6 17	106,2	5% Rp4.	00.000 R	03.999.915	0,00% 0	0	0,00%	Rp0	Rp0,00	0,00%		-						-	-			55 56	6 101.8	2% Rp13.7	50.000 Rp1	3.749.670	100,00%	0	0 (	.00% R/	р0	RpO (	0.00%	07/01/2	2025 KANTAH KAB, SAI
Kab Pamekasan	5 3	60,00%	Rp1.250.000	Rp910.000	72,80%	3	3 100,00			p3.920.000	36,91	s .					1										-	. 7	5 54	72,0		250.000 R	16.740.000 86	3,96% 3	3 1	100,00% F	Rp3.705.000	Rp2:305.000,0	62,21%		0										75 57	7 76,00	0% Rp19.2	50.000 Rp1	6.846.000	87,51%	2	2 10	0,00% Rp2.4"	70.000	Rp0 (	0,00% Sudah disesuaikan dengan POK revisi terb Target sudah sesuai dengan DIPA terbaru dan F 5,48% sudah disesuaikan dengan laporan	aru. 07/01/2	2025 KANTAH KAB, PAM 2025 KANTAH KOTA B
Kota Batu	60 62	400.000	Rp14.899.000 R	p13.339.000	00.500	9	9 400.00	Rp17.76	60.000 R	17.350.000	07.00		-	-	-	-	1 - 1 -		-	-	-	1 -			-	-	-	- 9	0 86	05.5	Rp22	500.000 R	17.540.000		2	0					-	-		-	-		-		1		20 21	1 405.0	Rp4.90	01.000 Rp4	.279.000	07.048	2	1 5	4,00% Rp3.07	70.000 F	p2.009.500	Target sudah sesuai dengan DIPA terbaru dan F	bealisasi 07/01/2	2025 KANTAH KOTA E
Kota Surabaya II		103,33%	-	-	89,53%		100,00		_	-	97,69			1.			1.1.		1.1			1.		1.	-	-				95,5	079	.	- 77	,96%	-	-	-										-				300 37	105,0	10% Ro75.0	100.000 Ro7-	4.998.000	87,31% 100,00%	1.1	-			. 6	5,40% Sudan doktsdarkan dengan laporan	07/01/2	2025 KANTAH KOTA SUR
JUMLAH	948 1068	112.66%	Rp212.826.000 F	b192.830.960	90.60%	553	88 88 251	Rp1.028	503.000 Re	913.148.15	0 88 78		0 0	0 0.00%	0		0 0	0	0 0	0		0 0	0	0 0		0	0	0 26	47 3	383 127	7.81% Rv54	.442.000 R	604.543.815 93	2.50% 44	4 45	102.27% F	Ro76.954.00	00 Ro56.293 500	73.15%	18	15 83.3	3% Ro28	53.000	26473000	92,72%	2	0 0.00%	1484000	401	0000 0.00%	2821	3408 120.8	81% Ro714	435.000 Rn6	42,619,760	89	6% 211	210	99,53% Rp231.5	1.961.000 F	188.040.110	81.07%	-	
											- 00,70																																																					